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DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTO EJECUTIVO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE AUDIOTORIOS PARA UNIDADES 

DE SALUD DE LA FAMILIA 
 
I. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTO EJECUTIVO 
 
ALCANCE 
 

DEPARTAMENTO DISTRITO UNIDAD  

 CENTRAL LIMPIO USF Ampliada Ciudad Jardín 

 CENTRAL LIMPIO USF San Isidro 

 CENTRAL LIMPIO USF Isla Aranda 

 CENTRAL LIMPIO USF Ampliada Villa Anahí 

 
Apoyar a la Dirección de Recursos Físicos en las actividades de Desarrollo de Proyecto Ejecutivo 
para la INSTALACION DE AUDITORIOS para CUATRO Unidades de Salud de la Familia en el Distrito 
de Limpio. 
 
Objetivos Específicos: 

• Verificar in situ del cumplimiento del modelo de AUDITORIO, según anteproyecto proveído por 
la DRF, en el terreno de las USF’s ya instaladas, proponiendo la mejor implantación (anexo al 
presente TDR) 

• Desarrollar el proyecto ejecutivo en base al anteproyecto proveído, el cual será la base para 
los procesos de contratación de obras y que son requeridas por el MSP y BS. 

• Entregar los proyectos ejecutivos de los cuatro auditorios con aprobación del Municipio que 
corresponda y Licencia ambiental o exoneración de la Declaración de Impacto Ambiental si 
correspondiera, para la construcción, emitida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

• Entregar los proyectos ejecutivos de los 04 Auditorios, con aprobación de la Dirección 
de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria del MSPBS 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 
AUDITORIOS PARA IMPLANTAR EN UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA 
 

▪ Relevamiento e Implantación 
Medición en campo de la situación actual en infraestructura construida en las cuatro unidades 
definidas en el 
ALCANCE.  
Elaboración de planos arquitectónicos de cada una de las propuestas de implantación con respecto a 
las USF instaladas, definidas en el ALCANCE, considerando las condiciones; topográficas, de 
accesibilidad, seguridad, etc., de cada sitio.  
 
Se solicitan los siguientes planos: 
 

• Plantas Acotadas. Escala 1/50 

• Plantas Equipadas. Escala 1/50 

• Esquema de Instalación Sanitaria y Eléctrica (relación y conexión con instalaciones 
existentes). Esc.1/50 

 
▪ Proyecto Ejecutivo 

Sobre la propuesta de implantación aprobada por la Dirección de Recursos Físicos, el diseño con 
los espacios necesarios para cumplir con el modelo proveído. 
 
Observación: para el desarrollo de los proyectos ejecutivos de los auditorios, en cada una de las 
unidades de salud de la familia, se deberá tener en cuenta el Reglamento de Construcción del 
Municipio correspondiente. 
 
Elaborar las Especificaciones Técnicas a cumplir para la construcción del Modelo. 
Elaborar la carpeta técnica de planos debidamente firmados por los profesionales correspondientes, 
a entregar a la/s firma/s constructora/s que realicen las obras de adecuación. 
 
 



 Dicha carpeta deberá contener los siguientes planos técnicos: 
  Planta de localización. Escala 1/1000 
  Planta de ubicación. Escala 1/500 
  Planta acotada, técnica. Escala 1/50 
  Planta equipada. Escala 1/50 
  Planta de instalación eléctrica. Escala 1/50 
  Planta de señales débiles. Escala 1/50 
  Planta de instalación sanitaria (cloacal e hidráulica). Escala 1/50 
  Planta de desagüe pluvial. Escala 1/50 
  Cortes (todos los necesarios). Escala 1/50 
  Fachadas (todas las necesarias). Escala 1/50 
  Detalles constructivos (en caso de ser necesario). Escala 1/20 
  Planilla de locales 
  Planilla de computo métrico y presupuesto 
  Especificaciones Técnicas 
  Propuesta de Cronograma de obras físico y financiero 
 
Los planos técnicos deberán ser aprobados por el Municipio correspondiente para la finalización 
de la presente consultoría. (El Consultor deberá incluir en su producto la elaboración de la carpeta 
municipal) 
Elaboración, presentación y aprobación en el MADES para la obtención de la Declaración de Impacto 
Ambiental o en su defecto la declaración de exoneración. 
Aprobación del Proyecto Ejecutivo por la Dirección de Recursos Físicos y la Dirección de 
Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria del MSPBS 
 
Observación: es requerimiento indispensable, prever en cada uno de los proyectos ejecutivos 
anteriormente citados, criterios de adecuación y acceso para PcD (personas con 
discapacidad). Esto es en: baños, rampas de acceso, cambios de nivel, aberturas, pasillos, 
entre otros. Acorde a la Ley 4934 de Accesibilidad al Medio Físico para las personas con 
Discapacidad, PNA 45001 a PNA 45017 del INTN. 
 
 
PRODUCTOS REQUERIDOS Y PLAZOS DE ENTREGA 
La consultoría deberá entregar los siguientes productos 
 
Productos de Avance 

a. “Relevamiento y Propuesta de Implantación”  
b. “Proyecto Ejecutivo” para cada uno de los Auditorios de acuerdo a la implantación definida en 

el Alcance. 
c. Licencias/permisos para la la construcción, tanto ambiental emitida por el MADES y Municipal 

emitida por la Municipalidad de Limpio. 
Dichos productos deberán entregarse a los: 
 
(Relevamiento - Propuesta de implantación) 

• 05 días calendario desde la ORDEN DE PROCEDER a ser emitida por el Administrador del 
contrato (inicio del conteo de plazos) 

• 05 dias calendario para la aprobación de la Dirección de Recursos Físicos, contabilizados 
desde el ingreso en mesa de entrada. 
 

 (Proyecto Ejecutivo),  

• 30 días calendario desde la aprobación de la PROPUESTA por la Dirección de Recursos 
Físicos. 

• 10 días calendario para la aprobación de la Dirección de Recursos Físicos, contabilizados 
desde el ingreso en mesa de entrada. 
 

(Permiso Municipal y Licencia Ambiental),  

• 90 días calendario desde la presentación en la mesa de entrada de cada Institución (sujeto a 
plazos establecidos por las instituciones) 
 

Productos Finales 
Carpeta del proyecto ejecutivo presentado y aprobado para cada uno de los AUDITORIOS, con 
aprobación Municipal y el Declaración de Impacto Ambiental o en su defecto la exoneración de la 
misma por el MADES, presentado y aprobado. 
 



Aprobación de los productos 
La aprobación de los productos definidos en los puntos anteriores corresponderá a la Dirección de 
Recursos Físicos. 
 
CRONOGRAMA 
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Lugar de trabajo: el equipo consultor deberá ir a cada USF o establecimiento sanitario asignado las 
veces que considere necesario para el levantamiento correcto de la infraestructura. Para tareas de 
Gabinete y Sistematización lo realizará en oficinas propias del equipo consultor. 
 
SUPERVISIÓN 
 
La supervisión de esta etapa de la consultoría es de la Dirección General de Recursos Físicos, la 
Dirección de Atención Primaria de Salud del MSPBS y de la OEI. 
 
 
PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS 

 
La propiedad de los documentos resultantes del trabajo: 
Los documentos, informes y otros que sean realizados por el contratado, así como todo el material 
que se genere durante el desempeño de sus funciones son propiedad del MSPBS y en consecuencia, 
deberán ser entregados a la institución. Queda expresamente prohibida su divulgación a terceros 
exceptuando las situaciones propias del proyecto. 
 

 

   
  



ANEXO DE ANTEPROYECTO 
 

 
  



 
 
 
 
 
 

 

 



II. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE 
OBRAS 

 
Los objetivos más importantes de la labor de los servicios de Consultoría para el Desarrollo de 

Proyecto Ejecutivo y Fiscalización General, son los siguientes: 
 

1) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 
contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo con sus 
diseños definitivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, recomendaciones 
técnicas y normas técnicas aplicables. 
 

2) Detectar oportunamente errores y/u omisiones en los diseños ejecutivos, así como 
imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren 
la situación. 
 

3) Garantizar la buena calidad de los trabajos realizados.  
 

4) Verificar que la calidad de los materiales de construcción esté acordes a las 
especificaciones técnicas y aprobar su uso. 
 

5) Conseguir de manera oportuna que se den soluciones técnicas a problemas surgidos 
durante la ejecución del contrato. 
 

6) Verificar que el equipo y el personal técnico del Contratista sea idóneo y suficiente para 
la obra. 
 

7) Obtener información estadística sobre el personal, materiales, equipos, condiciones 
climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. 
 

8) Mantener oportunamente informado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
del avance de obras y problemas surgidos en la ejecución del proyecto. 
 

9) Verificar y aprobar los Certificados de Obra emitidos por la Constructora cuando éstos 
se encuentren conforme a los trabajos realizados por aquella y remitir a la Supervisión 
de obras para el visto bueno y procesamiento correspondiente. 

 
10) Exigir y verificar bajo su responsabilidad el estricto cumplimiento desde el punto de 

vista de la higiene, salubridad y seguridad laboral de las Leyes vigentes en el Paraguay. 
 

PERFIL DE LA CONSULTORIA 

Estudios Universitarios: Título universitario en Arquitectura o Ingeniería (requisito excluyente) 

Cursos de Especialización en Arquitectura Hospitalaria (deseable) 

Experiencia Profesional 

• Experiencia General: Mínimo de 5 años, contados a partir de la obtención del título 
universitario (requisito excluyente) 

• Experiencia Directa: Experiencia de trabajo en concursos de arquitectura y/o Desarrollo de 
proyectos cuya magnitud haya implicado la colaboración en equipo.  

• Experiencia demostrable con certificados de trabajos en fiscalización de obras de construcción 
de similares características al objeto del llamado. 

• El profesional deberá garantizar el soporte y respaldo técnico necesario, para el cumplimiento 
de lo contratado en tiempo y forma. 

 

 

 

 
 



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONSULTORIA 
 

Para que los objetivos puedan cumplirse con la calidad requerida y dentro de los plazos 
acordados se le asigna a la Consultoría, comprende todos los Servicios Técnicos profesionales 
de Ingeniería y Arquitectura, sistemas de refrigeración, electricidad y sistema de incendio, etc., 
necesarios y conducentes a la construcción instalación y equipamiento de la Obra contratada. Así 
mismo la Consultora deberá vigilar y hacer cumplir los requerimientos legales vigentes en materia 
medio ambiental. 

 
Entre otras cosas, además, las siguientes funciones: 
 

1) El servicio de Consultoría en fase constructiva, durante la vigencia del presente contrato, 
comprende todos los servicios técnicos de Ingeniería necesarios y conducentes a la 
construcción y equipamiento de la Obra y sus anexos, incluyendo la Fiscalización General y 
Asesoría Técnica de las obras contratadas. 

 

2) En la fase constructiva o de provisión, controlar y responsabilizarse por el estricto cumplimiento 
de las cláusulas contractuales pertinentes, a fin de que el proyecto o la provisión se ejecute 
de acuerdo a los diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, 
recomendaciones del Proyectista y normas técnicas aplicables. 

 

3) Supervisar y verificar las memorias técnicas, planos y detalles constructivos del desarrollo del 
proyecto definitivo, firmarlos para constancia de su aprobación para su incorporación a la 
documentación de obra. 

 

4) Supervisar y verificar las memorias técnicas, planos y detalles del desarrollo de los proyectos 
y de detalles de las diversas Instalaciones y cuando estén aprobados, firmarlos para 
constancia de su aprobación y para su incorporación a la documentación de obra y su 
materialización en planos definitivos de acuerdo a la obra. 

 

5) Identificar errores y/u omisiones de los diseños e imprevisiones técnicas que requieran 
acciones correctivas inmediatas, o sugerir acciones o cambios convenientes. 

 

6) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados y de los materiales utilizados en obra. 
 

7) Controlar que el equipo y personal técnico de los contratistas sea idóneo y suficiente para la 
obra. 
 

8) Plantear soluciones técnicas y económicas oportunas a problemas surgidos durante la 
ejecución de la obra y hacer cumplir las mismas al contratista. 
 

9) Proveer y mantener información estadística detallada sobre las condiciones climáticas y su 
influencia en la obra, sobre el personal afectado a la misma, sobre los materiales y marcha de 
provisión de los insumos y otros aspectos de la marcha de los trabajos. 
 

10) Informar mensualmente en informes amplios y detallados al Contratante de todos los 
aspectos pertinentes al desarrollo de la obra. En otro apartado se describen los Informes 
Básicos, de cada uno de los Informes a ser emitidos. 
 

11) Deberá proveer información oportuna sobre necesidades de Obras Adicionales requeridas, 
con estimación de costos, a los efectos de contar con la autorización   previa institucional de 
prever las reservas presupuestarias y la suscripción de adendas y eventuales corrimiento de 
plazos. 
 

12) Recibir, verificar, medir y comprobar la exactitud de las certificaciones de pagos por obra 
realizada presentadas por los Contratistas, y modificarlas en caso necesario, para ser 
elevadas al Contratante para el proceso de pago. 
 

13) Servir de enlace entre Contratistas, Proveedores o Técnicos y el Contratante. 
 



La amplitud del trabajo y las obligaciones de la Consultor estarán de acuerdo con las necesidades de 
la labor a realizar a satisfacción del Contratante y deberán cumplir el alcance del trabajo propuesto y 
los términos de referencia, así como todos los trabajos y/o servicios que pudieran formalizarse 
debidamente. 
 
TAREAS A REALIZAR ANTES DE LA INICIACION DE LOS TRABAJOS 
 
Previa a la iniciación de las obras, el Fiscal, deberá acreditar las siguientes condiciones que le 
permitan desempeñar con propiedad sus funciones: 
 
▪ Conocer con total exactitud y detalle el proyecto en todos sus aspectos, para lo cual deberá 

revisar los Planos, Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones. 
 

▪ Conocer el contenido y alcance de cada una de las cláusulas del contrato entre el Contratante 
y el Contratista, así como de los demás documentos inherentes a las obras objeto de la 
fiscalización. 

 
▪ Estudiar el programa al que deberá sujetarse el desarrollo de las obras y el cronograma 

presentado por la Contratista en su oferta. 
 
▪ Para iniciar el servicio de Fiscalización deberá contar con la documentación necesaria que 

servirá para el desempeño de sus funciones como ser: 
 

- Planos generales, especiales y de detalles de la obra. 
 

- Especificaciones técnicas de la obra con sus respectivas modificaciones durante el trabajo si 
los hubiere. 

 
- Planillas con cantidades de obra 

 
▪ Elaborar y presentar al Contratante para aprobaciones su Plan de Fiscalización de Obras (Plan 

de Trabajo). 
 

▪ Preparar materiales de apoyo para realizar la fiscalización incluyendo entre otros; planillas, 
planos y demás elementos necesarios para el seguimiento de los trabajos. 

 
INFORMES BASICOS 
 
Presentación del Informe Inicial. 

 
 EL Fiscal deberá presentar dentro de los primeros quince días de inicio del contrato un informe 

inicial, el cual contendrá: 
 

1) Revisión y dictamen, según informe, de los documentos técnicos que conforman el 
proyecto y elaboración o aprobación de planos de construcción, de ser necesarios. 
 

2) Revisión del plan de obras y cronograma propuesto por el contratista, con dictamen de su 
racionabilidad y eficiencia de su ejecución, recomendando las correcciones que 
correspondan. 
 

3) De acuerdo a estos estudios el Fiscal presentará su metodología del proceso de 
Fiscalización, tomando en consideración el personal asignado para el efecto y los términos 
de referencia correspondiente. 

 
    Informes Mensuales 
 

El Consultor preparará mensualmente o cuando el Contratante lo requiera, informes de 
Fiscalización, que contendrán por lo menos la siguiente información: 

• Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, 
financieros y de avance de obra. 
 

• Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 
 

• Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentario al respecto. 



 

• Análisis del personal técnico del contratista. 
 

• Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. 
 

• Referencia de las comunicaciones cruzadas con el contratista. 
 

• Otros aspectos importantes del proyecto. 
 

• Información fotográfica de las obras (10 tomas como mínimo desde sitios similares) 
 

 Informe Final 
 
A la conclusión de los Servicios, con la recepción provisoria o la expiración del plazo mayor 

establecido en el Contrato, CONSULTOR entregará a la CONTRATANTE un informe final que dé 
evidencias del cumplimiento de las actividades señaladas en los Términos de Referencia y en la 
Propuesta, en el idioma español, en el cual se detallarán todos los servicios ejecutados por el 
CONSULTOR en virtud del contrato, y acompañará los planos finales según obra, elaborados por el 
constructor. 

 
Dicho informe deberá contar con la aprobación de la Contratante antes de efectuar el pago 

final de los servicios prestados.  Si dicha Unidad no se expidiera o solicitará aclaraciones sobre el 
mismo en un plazo de 15 (quince) días, se tendrá como aprobado dicho informe.  

 
 III. DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS 

 
El plazo de ejecución de los servicios es a partir de la orden de inicio. Hasta la recepción Final de las 
Obras. (SUJETO AL PLAZO DE CONSTRUCCION) 

 
 IV  SUPERVISION DE LOS SERVICIOS 

 
Los servicios serán supervisados por las personas que el MSPBS designe ante el Consultor, y por la 
OEI 
 
 V  PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 

El valor total de la asignación para la consultoría es de: GS. 45.496.800 (guaraníes cuarenta y cinco 
millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos)  

Resumen  

costo de la Consultoría Individual para el desarrollo del diseño de proyecto y 
elaboración de planos ejecutivos, especificaciones técnicas y computo 
métrico y costo de referencia para los 4 auditorios        28.408.800  

Fiscalización de las Obras        17.088.000  

Total    45.496.800  

 

 


