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ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO (HARDWARE Y SOFTWARE) PARA foese fnme cacce -
LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE UNA PLATAFORMA DE ATENCION R R
DE LLAMADAS PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO (NUMERO 144)

o)

ENMIENDA N° 5

1. Modificacion en el ANEXO 2- LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS apartado
2.2. PLAN DE ENTREGAS Pagina 48.

Donde dice:
Lote 1: 90 dias a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

Lotes 2, 3y 4: 60 dias a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

Debe decir:
Lote 1: 120 dias a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

Lotes 2, 3y 4: 90 dias a partir del perfeccionamiento del documento contractual.




