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A- LLAMADO A LICITACIÓN 
 

País: Argentina 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Obras Públicas 

Objeto: Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües 

Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. 

Sistema de Licitación: a dos sobres 

Número de Referencia: OEI BUE LPN 29/2021 

Presupuesto oficial: $30.905.820,00 

 

1. El Ministerio de Obras Públicas, en adelante el Ministerio o Ente Requirente, ha suscripto un 
Convenio Marco de Cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura Oficina Nacional Argentina (OEI), en el ámbito del cual se firmó 
Acta Complementaria Nº1 para la concreción del proyecto de referencia. 
 

2. La OEI, actuando en el marco del acuerdo suscripto con el Ente Requirente invita a 

presentar ofertas para el Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua 

Potable y Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, 

conforme a lo que se detalla a continuación y con las características que se indican en los 

Documentos de Licitación (DDL): 

 

LOTE DESCRIPCION 

1 
Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y 
Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos 

Aires. 

 

3. Para participar en calidad de oferente elegible, presentar ofertas, elevar consultas y 

solicitar información adicional y los DDL, SERÁ REQUISITO EXCLUYENTE que cada licitante 

realice su registro a través de la presentación de la Ficha de Información Básica del Oferente 

(Formulario 2.7) a la casilla de correo electrónico licitaciones.arg@oei.int.  

 

• Correo electrónico para todas las comunicaciones: licitaciones.arg@oei.int 

• Asunto de Referencia: OEI BUE LPN 29/2021 (MOTIVO DEL CORREO) 

 

4. Notificaciones del Proceso: Los licitantes que hayan registrado previamente su inscripción 

en el proceso, recibirán las notificaciones referentes al mismo a las casillas que indiquen en la 

Ficha de Información Básica del Oferente, y a medida que vayan publicándose en la página de 

la OEI, sección Trabaja con Nosotros – Consultores y Servicios (https://oei.int/contrataciones) 
 

5. Asimismo, los oferentes registrados recibirán un juego completo de los documentos en 

español en formato editable.  

 

6. Las ofertas deberán estar acompañadas, de acuerdo a lo estipulado en la CGL 8, de una 

garantía de mantenimiento de la oferta. El monto de la garantía será de pesos argentinos 

TRESCIENTOS DIEZ MIL con 00/100 ($310.000,00.-). La misma deberá estar a nombre de la 

Organización de Estados Iberoamericanos – OEI – CUIT: 30-69115712-8, emitida por 

aseguradora o afianzadora mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de 

la Nación, y deberá estar certificada por escribano público. 

mailto:licitaciones@oei.org.ar
mailto:licitaciones@oei.org.ar
https://oei.int/contrataciones
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7. Cronograma de la Licitación: 

Detalle 
Fechas 

Inicio Fin Hora Lugar 

Publicación Inicio: 9/12/2021 - https://oei.int/contrataciones 

Recepción de 
consultas 

9/12/2021 23/12/2021 Hasta 11:30 hs 

licitaciones.arg@oei.int 
Respuesta a 

consultas 
9/12/2021 4/1/2022 Hasta 16:00hs 

Recepción de 
Propuestas (*) 

19/01/2022 Hasta 11:00 hs licitaciones.arg@oei.int 

Acto de Apertura 
de Propuestas 

Técnicas y 
Formales 

19/01/2021 A las 11:30 hs - 

 

 (*) Las ofertas presentadas con posterioridad a esta fecha y hora no serán aceptadas. Se 

recomienda el envío antes de esa hora y no sobre los últimos minutos a fin de evitar 

cualquier demora producida por los métodos de envío. 

Las ofertas se recibirán por correo electrónico debidamente identificadas en el asunto de 

referencia, de acuerdo a lo indicado en la subcláusula 5.17 del presente pliego. La OEI no se 

responsabiliza por la apertura temprana de ofertas que no lleguen respetando las condiciones 

aquí detalladas. 

A efectos de determinar la recepción en término de los correos electrónicos, se tendrá por válida 

la hora de recepción indicada por el servicio horario internacional GMT-3. 
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B-  CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACIÓN (CPL) 
Las cláusulas aquí detalladas son aquellas que suplementan, modifican y/o complementan las 

disposiciones de Condiciones Generales de la Licitación (CGL). En caso de conflicto, las 
disposiciones contenidas aquí prevalecerán por sobre las de las CGL. Cada punto con 

numerales una CPL que hace referencia a la CGL que se indica en cada caso y, que se halle 
mencionada, se debe a que esa CGL es la que se encuentra modificada y/o complementada. 

 
 

CGL 1. Alcance de la Licitación. Financiamiento. Fuente de Recursos 
CGL 1.1 La Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Oficina en Argentina (en adelante denominada indistintamente el Comprador u OEI), de acuerdo 

a lo indicado en los Documentos de la Licitación (DDL) para la adquisición de bienes, obras y/o 

servicios actúa por cuenta y en nombre del Ministerio de Obras Públicas, en adelante “Ente 

Requirente”, recibiendo en su nombre ofertas en el marco del Acta Complementaria N°1 para la 

concreción del proyecto de Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de 

Obras Públicas, firmado entre la OEI y el Ente Requirente. 

 

CGL 2. Licitantes elegibles 

CGL 2.1 Podrán presentar sus ofertas aquellas personas jurídicas que, conforme lo dispuesto por 
la legislación de fondo vigente en la materia, se encuentren capacitadas y/o facultadas para 
adquirir derechos y contraer obligaciones.  
CGL 2.2 No serán elegibles y por lo tanto no serán considerados en la evaluación de propuestas, 
aquellas firmas que presenten como parte de su personal clave a profesionales que hayan sido 
contratados como consultores individuales en el Ente Requirente y/o la OEI, como así tampoco 
las firmas Consultoras que estén ejecutando tres (3) o más contratos a través de la Dirección 
Nacional de Preinversión, independientemente de la fuente de financiamiento.  
Sera considera como fecha de finalización del contrato aquella que apruebe el informe final. 
 

CGL 3. Costo de la Licitación 
CGL 3.2 Será requisito excluyente registrar el interés de participar del proceso de acuerdo a lo 
indicado en el Apartado A punto 5 de las presentes CPL. No se requiere el depósito de suma 
alguna. 
 
CGL 5. Sobre la presentación de las Ofertas 
CGL 5.2 La oferta que presente el Licitante deberá ser enviada en dos (2) correos 
electrónicos, ambos de manera simultánea y presentados antes del vencimiento del plazo de 
presentación de la oferta estipulado en el cronograma del Apartado A, punto 7. Cronograma de 
la Licitación, de la siguiente manera: 
 

- Un correo con el asunto: OFERTA CARPETA TECNICA Y FORMAL - LPN 29/2021, 
dentro de la misma deberá contener dos (2) archivos con el nombre de las siguientes 
carpetas:  

(a) Carpeta Técnica  
(b) Carpeta Formal 

No debe incorporarse en estas carpetas información concerniente a la propuesta 
comercial. En el supuesto que esto ocurra, la propuesta podrá ser rechazada. 

 
- Un correo con el asunto: OFERTA CARPETA ECONÓMICA / COMERCIAL - LPN 

29/2021, dentro de la misma deberá contener un (1) archivo con el nombre de las 
siguientes carpetas:  

(c) Carpeta Económica / Comercial 
 

IMPORTANTE: Esta carpeta deberá presentarse encriptada y la clave ser remitida en una 
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instancia posterior, cuando se solicite por la OEI al momento de la notificación de 

evaluación técnica y formal. 

 
No se aceptarán archivos sueltos y sin su correspondiente nombre y carpeta a la cual 
pertenecen. 
 
 

a) CARPETA TÉCNICA 
Estará compuesta por la siguiente documentación: 

- Declaración de cumplimiento punto por punto de las exigencias técnicas del Pliego: 

No deben emplearse expresiones ambiguas o de dudosa interpretación como “tomado 

nota”, etc. Debe indicarse claramente si se cumple con lo requerido y la forma en que se 

cumple, y referenciar al folio de la oferta donde se puede verificar dicho cumplimiento. 

- Antecedentes: La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de 

Planes Directores y Proyectos Ejecutivos de Agua Potable y Saneamiento Cloacal. 

Deberán haber realizado un estudio de cada rubro mencionado, realizados en los últimos 

15 años. La firma deberá tener experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura 

considerando aspectos ambientales e institucionales. Asimismo, deberá tener experiencia 

en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos de crédito internacional. 

Junto a los mencionados antecedentes se deberá presentar listando denominación, 

domicilio y teléfono de las instituciones o empresas donde se realizaron los proyectos, 

nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de 

realización, de acuerdo al Formulario 2.3.  

• Junto con los mencionados listados de experiencias declaradas deberá 
presentarse la documentación respaldatoria, como ser los contratos, 
certificaciones o facturas que respalden dicha información; 

• Para cada experiencia deberá identificarse si consideraron los aspectos 

ambientales e institucionales asociados a la prestación de servicios; 

• Deberá identificarse aquellos proyectos elaborados en el marco de los organismos 

de crédito internacional; 

• La presentación de los antecedentes para su evaluación se deberá presentar 

identificándose en:  

- Proyectos Ejecutivos de Agua Potable relacionados al objeto del presente estudio 

- Proyectos Ejecutivos de Saneamiento Cloacal relacionados al objeto del presente 

estudio. 

- Planes Directores de Agua Potable relacionados al objeto del presente estudio. 

- Planes Directores de Saneamiento Cloacal relacionados al objeto del presente 

estudio. 

 

     (ver CGL 12.11 Evaluación de las Ofertas) 

- Declaración Jurada de ejecución de contratos a través de la Dirección Nacional de 

Preinversión, de acuerdo al Formulario 2.8 del Anexo 2; 

- Propuesta Metodológica; 

- Plan de Trabajo en concordancia con los plazos establecidos en el apartado 1.1 del 

Anexo 1 y apartado 6. Plazos y Cronograma de Entregas 

- Currículums del personal clave propuesto, los cuales deberán presentarse de 

acuerdo al Formulario 2.4 y deben corresponderse, como mínimo, con: 

• Coordinador del Proyecto; 

• Especialista en Hidráulica; 
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• Especialista en Cálculos de Estructuras; 

• Especialista en Ingeniería Sanitaria; 

• Experto en Instalaciones Electromecánicas; 

• Especialista en Medio Ambiente; 

• Especialista en Economía;  

• Especialista en Sociología; 

• Especialista en CAD y Modelado BIM; 

- Plan del trabajo del personal clave y no clave (Formulario 2.9), mediante el cual se 

deberá indicar el insumo de carga horaria de cada recurso aplicado al desarrollo del 

proyecto.  

 

- Declaración jurada de conocimiento de la RESOL-2020-193-APN-MOP, en el marco 

del “PROGRAMA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO 

Y DIVERSIDAD” del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (ver apartado 10. Perspectiva 

de Género del Anexo 1) 

- Constancia de inicio de trámite de Certificado de Deudores Alimentarios de la 

jurisdicción que pudiera corresponder según el domicilio de las personas integrantes de 

los órganos de administración y de sus órganos de gobierno. (ver apartado 10. Perspectiva 

de Género del Anexo 1) 

- Actividad o curso de sensibilización sobre temas de genero a todas las personas 

vinculadas/empleadas en el Proyecto: presentar detalle de los temas a tratar en el curso 

y el personal especializado en género que hará su dictado (ver apartado 10. Perspectiva 

de Género del Anexo 1) 

  Ver CGL 12.11 del presente pliego. 

- Toda otra información o documentación requerida en el Pliego y/o que el Licitante 

considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.  

 
b) CARPETA FORMAL 
Estará compuesta por la siguiente documentación: 

- Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada de Aptitud para 

Contratar – Motivos de Exclusión, según el Formulario 2.1 del Anexo 2, el cual deberá 

contener todas las cláusulas allí indicadas;  

- Garantía de mantenimiento de la oferta, por un valor de pesos argentinos 

TRESCIENTOS DIEZ MIL con 00/100 ($310.000,00.-)., de acuerdo a lo especificado en 

la CGL 8.1.1 y 8.2 de las CGL; su falta de presentación junto con esta carpeta dará lugar 

al rechazo de la oferta. 

- Información sobre la sociedad y mandatos vigentes, como así también 

documentación impositiva (Documentación de los estatutos, documentos constitutivos 

respectivos y correspondientes actualizaciones y designaciones de acuerdo al tipo 

societario, poder del firmante, etc.), según se detalla en el Anexo 4. “Documentación 

proveedores”, del presente pliego;   

- - Últimos tres (3) Balances General firmados, auditados y certificados ante la autoridad 

que corresponda.   

- Formulario 2.5 del Anexo 2: Declaración Jurada: Información del PROVEEDOR; 

Tanto el formulario como la documentación quedarán en poder de la OEI para conformar 

la base de datos de proveedores de la OEI; 

 

La documentación debe evidenciar que el Licitante registrado es el mismo que presenta la 
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oferta. Cualquier diferencia será motivo de descalificación. 

 

c) CARPETA COMERCIAL (encriptada) 
Estará compuesta por la siguiente documentación: 

- Lista de Precios, presentada de conformidad con el Formulario 2.2 del Anexo 2; 

- Toda otra consideración de índole económica – financiera que el Licitante considere útil 

y apropiada para la evaluación de su propuesta. 

 

El incumplimiento de cualquiera de los puntos enumerados en los incisos que anteceden 

determinará que el Oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar 

en la presente Licitación. El cumplimiento de los incisos precedentes determinará que el 

Oferente sea calificado como EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo 

con los términos definidos en el presente pliego. 

 

CGL 5.9 Los precios cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante la ejecución del 

Contrato y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo. No se admite reajuste de precios.  

CGL 5.12 El precio cotizado deberá incluir el IVA y todo impuesto, tasa y demás gravámenes 

nacionales, provinciales y municipales directos e indirectos, cargas y/o gastos propios del servicio 

a contratar.  

CGL 5.13 El oferente preparará su oferta comercial, técnica y formal en formato digital con 

extensión PDF no editable y lo enviará por correo electrónico de acuerdo a lo especificado en la 

subcláusula CGL5.2 y 5.17 del presente pliego.  

CGL 5.16 Los tres (3) archivos que hacen parte de la oferta deberán ser presentados en dos 

correos electrónicos, según lo especificado en la subcláusula CGL 5.2 del presente pliego. 

- Para el correo 1 que remita el licitante con las CARPETA TECNICA Y FORMAL, si la totalidad 

de los archivos adjuntos superan los 12 MB, deberán enviarlos por WeTransfer o por cualquier 

otro servicio de transferencia de archivos informáticos basado en la nube y remitir de igual manera 

el correo según la subcláusula CGL 5.17 con la referencia y el detalle enviado por el medio 

alternativo.  

- Para el correo 2 que remita el licitante con la CARPETA COMERCIAL, la misma deberá ir 

adjunta al correo sin excepción y los archivos encriptados. No se aceptarán Carpetas Comerciales 

remitidas por WeTransfer o por cualquier otro servicio de transferencia de archivos informáticos 

basado en la nube. 

CGL 5.17 Los correos electrónicos deberán estar identificado de la siguiente manera: 

 

Asunto de Referencia:  

- CORREO 1: OFERTA CARPETA TECNICA Y FORMAL OEI BUE LPN 29/2021 

- CORREO 2: OFERTA CARPETA COMERCIAL OEI BUE LPN 29/2021 

 

En el cuerpo de los correos deberá figurar: 
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Presentación de Oferta OEI BUE LPN 29/2021 
 

Sres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) 
Oficina Nacional Argentina 

 Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la provisión de agua potable y desagües 
cloacales en el Partido de Berazategui, Buenos Aires. 

 

Convenio OEI – Ministerio de Obras Públicas 
Acta Complementaria N°1 

 

[RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA] 
CARPETA[INDICAR] 

• Los documentos que hacen parte de la oferta deben estar debidamente organizados en las 

carpetas digitales especificadas en la CGL 5.2 del presente pliego. 

 

CGL 5.18 Si los correos electrónicos no se encuentran referenciados según lo dispuesto en la 

subcláusula que antecede, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la 

oferta sea abierta prematuramente. 

 

CGL 7. Sobre los Bienes, Servicios y/ Ejecución de Obras 

No se permiten sub contratación de la totalidad de los servicios. El adjudicatario podrá sub-
contratar los trabajos de topografía, de suelos, laboratorio, pero no los de consultoría. 

 

CGL 8. Garantías 

CGL 8.1 Las garantías que se deriven de la adjudicación del/los contrato/s deberán estar giradas 

a favor del Ministerio de Obras Públicas, CUIT: 30-71672540-1 

CGL 8.1.1 De acuerdo a lo indicado en el Apartado A – Punto 6, se deberá presentar una garantía 

de mantenimiento de oferta por un monto de pesos argentinos TRESCIENTOS DIEZ MIL con 

00/100 ($310.000,00). Esta garantía de mantenimiento deberá estar a nombre de la Organización 

de Estados Iberoamericanos, CUIT: 30-69115712-8. 

CGL 8.1.2 El adjudicatario deberá presentar la Garantía de Ejecución de contrato 

correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en esta cláusula de las CGL (10% de la adjudicación). 

La misma comprenderá todo el período de contratación. 

CGL 8.1.3 No aplica. 

CGL 8.1.4 No aplica. 

 

CGL 10. Presentación de las Ofertas 

CGL10.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección de correo 

electrónico, hora y fecha indicadas en el Apartado A de las CPL según lo estipulado en las 

subcláusulas CGL 5.2, 5.16 y 5.17 del presente pliego. 

CGL 10.4 Toda oferta que se reciba después del plazo fijado por la OEI para recepción, será 

rechazada y no será considerada. 

CGL 10.5/10.6 El licitante podrá modificar o indicar que queda sin efecto la oferta después de 

presentada, a condición de que la OEI reciba la notificación por correo electrónico solicitándolo, 

antes de que venza el plazo fijado para el envío de las ofertas, con el asunto: DESESTIMACIÓN 

DE OFERTA LPN 29/2021 (NOMBRE DE LA EMPRESA). 

 

CGL 11. Apertura de las Ofertas 

CGL 11.1 Las propuestas técnicas y formales serán abiertas por los representantes del 

comprador inmediatamente después del vencimiento de la fecha de envío de las propuestas. 

En esta instancia se preparará un acta de apertura con la lista de los oferentes y garantías de 
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mantenimiento de oferta presentadas. 

CGL 11.3 Una vez evaluada la propuesta técnica y formal, se remitirá a los licitantes vía correo 

electrónico el informe de evaluación técnico con los puntajes obtenidos y se notificará el plazo 

para la presentación de las passwords/contraseñas correspondientes a la carpeta 

Económica/Comercial para aquellos oferentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido, 

según lo estipulado en la subcláusula CGL 12.11 del presente pliego, dejando asentada otra acta 

de apertura consignando el precio ofertado por estos. La OEI no será responsable en caso de 

olvido o error en el envío de la contraseña, por parte del oferente, o cualquier otro inconveniente 

en los métodos de cifrado de las carpetas que no permita la correcta apertura de los archivos 

encriptados. 

Para el caso de aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje mínimo mencionado, el 

comprador notificara por correo electrónico la no apertura de su oferta comercial, quedando la 

misma sin efecto y procediendo a su desestimación. 

 

CGL 12. Evaluación de las ofertas 

CGL 12.11 Una vez evaluada la elegibilidad y capacidad financiera de los Licitantes se procederá 

a analizar la propuesta técnica de los mismos. 

 

La CAPACIDAD FINANCIERA se considerará como CUMPLE o NO CUMPLE y se trabajará con 

los siguientes Coeficientes:  

 

✓ Coeficiente de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total = o < a 0,80 (igual o menor que 

cero con ochenta), correspondiente al promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales cerrados al 

31.03.2020, extraídos del Balance General para cada uno de los años indicados. 

✓ Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente = o > a 1 (igual o mayor a 1), 

correspondiente al promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales, extraídos del Balance General 

para cada uno de los años indicados 

 

Las ponderaciones asignadas a la propuesta técnica y de precio son las siguiente: 

- Propuesta Técnica: 70 (T) 

- Propuesta Precio: 30 (P) 

 

El oferente deberá calificar 70 o más puntos en la oferta técnica para habilitar que se considere 

la oferta de precio. Las ofertas técnicas menores a 70 puntos no serán consideradas para la 

evaluación económica y no se realizará la apertura de estas en los casos que no se alcanzará el 

puntaje técnico mínimo. 

 

METODO DE EVALUACIÓN: 

A) PROPUESTA TECNICA(St): está compuesta por 4 sub evaluaciones, ponderadas de la 
siguiente manera: 

1.1. Antecedentes (A) 20% 
1.2. Propuesta metodológica (PM) 20% 
1.3. Experiencia del personal clave (PC)50% 
1.4. Perspectiva de Género (PG)10% 

 
Entonces: 
 

St=A x 20% + PM x 20%+ PC x 50% + PG x 10% 
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Las sub evaluaciones se realizarán de acuerdo a lo siguiente: 
 

A.1.1.) Antecedentes de las firmas (A): de acuerdo al apartado de los Términos de Referencia 
“De las consultoras” (apartado 8. De la Consultora) los antecedentes presentados por las firmas 
y su grado de similitud con el estudio, se hará de la siguiente manera: 
 
La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de Plan Directores y Proyectos 
Ejecutivos de Agua Potable y Saneamiento Cloacal realizados en los últimos 15 años. Deberá 
haber realizado al menos un estudio de cada rubro mencionado (Agua y Cloacas). La consultora 
deberá tener experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura considerando aspectos 
ambientales e institucionales. 

 
Cantidad de proyectos con montos de entre 
U$D 50.000 y U$D 100.000  

Puntaje 

10-30 Puntos 

Entre 1 y 5 10 

Entre 6 y 11 20 

Más de 12 30 

Cantidad de proyectos con montos iguales 
o mayores a U$D 100.000  

Puntaje 

30-70 Puntos 

Entre 1 y 5 30 

Entre 6 y 11 45 

Más de 12 70 

 
 

• Para cada experiencia deberá identificarse si consideraron los aspectos ambientales e 
institucionales asociados a la prestación de servicios. 

• Deberán presentarse documentación respaldatoria de cada una de las experiencias 
declaradas. (facturas, certificados, contratos, etc.)  

• Deberá presentarse al menos una experiencia de cada uno de los rubros solicitados para 
que la propuesta sea considerada válida.   

• Deberá tener experiencia en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos 
de crédito internacional. Esta solicitud constituye un requisito mínimo indispensable que 
el Consultor deberá cumplir para que sea válida su propuesta, pero que no otorgará 
puntaje adicional. 
 

 
A.1.2.) Propuesta Metodológica (PM): Se evaluará en qué medida la propuesta metodológica 
busca cumplir con los objetivos de los términos de referencia para todos los componentes. 
 
Los puntajes se otorgarán sobre la base de la mayor o menor adecuación de la propuesta técnica 
a las actividades y los componentes descriptos en el Anexo 1; asignando el mayor puntaje posible 
cuando aquella sea “muy adecuada”, puntajes intermedios cuando sea “adecuado” o “poco 
adecuado” y cero cuando sea “no adecuado”. (Se otorgarán puntajes con múltiplos 0,50). 
 
LA NO PRESENTACIÓN EN LOS ÍTEMS MARCADOS COMO INDISPENSABLES (INDICADOS 
CON UN ASTERISCO (“*”) RESULTARÁ EN LA NO APROBACIÓN AUTOMÁTICA DE LA 
PROPUESTA. 
 
A los efectos de la evaluación se considerará una propuesta: 
“Adecuada” a aquella que refleje fielmente los requerimientos de los Términos de Referencia. 
“Muy Adecuada” a la que supere lo solicitado en los Términos de Referencia o incluya elementos 
innovadores. 
“Poco adecuada” la que no satisfaga en su totalidad los Términos de Referencia 
“No adecuada” a aquella que no se ajusta a los requerimientos de los Términos de Referencia. 
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A continuación, se detallan los criterios de evaluación técnica: 
 

COMPONENTE 1: ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO  PUNTAJE 

 0-10 puntos 

Recopilación de antecedentes técnicos. 0-2pts. 

Estudio de la demanda y proyección de población 0-6 pts. 

Actualización del Diagnostico (*) 0-2pts. 

  

COMPONENTE 2: INFORME DE INGENIERÍA PUNTAJE  

  0-25 puntos 

Definición de los parámetros básicos de diseño 0-6pts. 

Redacción de medidas no estructurales 0-3pts. 

Diseño y dimensionamiento hidráulico 0-5pts. 

Plano general de implantación de desagües cloacales y agua potable 0-3pts. 

Especificaciones de estudios de base (*) 0-3pts. 

Cómputo métrico, análisis de los precios, presupuesto (*) 0-5pts. 

 
 
  

COMPONENTE 3: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PUNTAJE 

  0-15 puntos 

Evaluación Socioeconómica (*) 0-7pts. 

Análisis de sensibilidad 0-4pts. 

Evaluación Financiera 0-4pts. 

 
  

COMPONENTE 4:  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PUNTAJE 

  0-20 puntos 

Recopilación de datos ambientales  0-5 pts. 

Diagnóstico ambiental y social (*) 0-2pts. 

Proposición de medidas mitigatorias y compensatorias 0-2pts. 

Plan de Gestión Ambiental y social 0-6pts. 

Programa de control ambiental de las obras  0-5 pts. 

  

COMPONENTE 5: PROYECTO EJECUTIVO PUNTAJE 

 0-25 

Memoria Técnica y especificaciones técnicas particulares (*) 0-5.pts. 

Cómputo métrico y presupuesto (*) 0-3 pts. 

Diseño hidráulico para los sistemas que correspondan 0-3 pts. 

Planos generales y de detalle de cada una de las componentes del proyecto 0-5pts. 

Plan de manutención y mantenimiento 0-3 pts. 

Plan de contingencias 0-3 pts. 

Evaluación y justificación de la elección de la alternativa más conveniente 0-3 pts. 

  

 

Plan de Trabajo  PUNTAJE 
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0-5 

Se evaluará que en el cronograma exista congruencia y consistencia de las 
actividades propuestas en relación con a) los objetivos generales y 
específicos de trabajo, y los recursos necesarios de cualquier naturaleza 
para obtenerlos.  

0-3 pts. 

Se evaluará que los períodos de elaboración propuestos para cada 
actividad garanticen la obtención de los productos solicitados, en calidad, 
tiempo y forma 

0-2 pts. 

 

A.1.3 Antecedentes de Personal Clave (PC): Se evaluará la Experiencia específica de los 
Consultores pertinente a las tareas a desarrollar. 
 
 

 

PERSONAL CLAVE  

En el caso que algún profesional propuesto no alcance los requerimientos mínimos, se le 
asignará cero (0) puntos. 

COORDINADOR DE PROYECTO 
Ingeniero Civil o Hidráulico 
 

• Experiencia profesional general de al menos diez (10) años. 

• Experiencia específica en al menos cinco (5) proyectos de servicios de agua 
y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. Haber actuado como Jefe de 
Equipo o Coordinador en al menos   cinco (5) proyectos de la temática 
referida  

 PUNTAJE  
(30 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 
3 puntos en 

total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 2puntos 

Experiencia profesional más de quince (15) años 3 puntos 

Experiencia Específica 
12 puntos 

en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento 
cloacal en los últimos quince (15) años 

8 puntos 

Más de diez (+de 10) proyectos servicios de agua y saneamiento cloacal en 
los últimos quince (15) años 

12puntos 

Experiencia en Coordinación 
15 puntos 

en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento 
cloacal actuando como Jefe de Equipo o Coordinador General 

9 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 
actuando como Jefe de Equipo o Coordinador General 

15 puntos 

 

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 
Ingeniero Civil o Hidráulico. 
 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

 PUNTAJE 
 (10 puntos 

TOTAL) 
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• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos de servicios de 
agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y 
saneamiento cloacal en los últimos 15 años 5 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 
en los últimos 15 años. 8 puntos 

 

ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURAS 
Ingeniero Civil o Hidráulico 
 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos que involucren 
cálculo de estructuras en infraestructura de servicios de agua y 
saneamiento cloacal. 

 PUNTAJE 
(7 puntos 
TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 punto 

Experiencia Específica  5 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos que involucren cálculo de 
estructuras en infraestructura de servicios de agua y saneamiento 
cloacal. 2 puntos 

Más de diez (10) proyectos que involucren cálculo de estructuras en 
infraestructura de servicios de agua y saneamiento cloacal. 5 puntos 

 

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA SANITARIA 
Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitario 
 

• Experiencia general de al menos diez (10) años  

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos de servicios de 
agua y saneamiento cloacal en los últimos quince (15) años. 

 PUNTAJE  
(10 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 punto en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y 
saneamiento en los últimos quince (15) años 5 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 
en los últimos quince (15) años. 8 puntos 

 

EXPERTO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
Ingeniero Mecánico o Electromecánico 
 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

 PUNTAJE 
(10 puntos 

TOTAL) 
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• Experiencia especifica en al menos cinco (5) de servicios de agua y 
saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y 
saneamiento cloacal o en los últimos 15 años 5 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 
o en los últimos 15 años 8 puntos 

 

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Licenciado en Gestión Ambiental/Esp. Ing. Ambiental o Arquitecto o 
Ingeniero/Esp. En Gestión Ambiental o carrera afín. 
 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) estudios y/o evaluaciones 
ambientales en proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal. 

 PUNTAJE 
 (10 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años  2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) estudios y/o evaluaciones ambientales en 
proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal. 5 puntos 

Más de diez (10) estudios y/o evaluaciones ambientales en proyectos 
de servicios de agua y saneamiento cloacal. 8 puntos 

  

ESPECIALISTA EN ECONOMÍA 
Licenciado en Economía o carrera afín.  
 

• Experiencia general de al menos diez (10) años  

• Experiencia especifica mínima de cinco (5) evaluaciones económico-
financieras de proyectos de infraestructura  

 PUNTAJE 
 (8 puntos 
TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  6 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) evaluaciones económicas- financieras en 
proyectos de infraestructura. 2 puntos 

Más de diez (10) evaluaciones económicas-financieras en proyectos de 
infraestructura 6 puntos 

 

ESPECIALISTA EN SOCIOLOGÍA 
Licenciado en sociología, antropología o carrera afín.  
 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

 PUNTAJE 
 (8 puntos 
TOTAL) 
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• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos que involucren 
encuestas y relevamiento de necesidades. 

Experiencia General 
2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  6 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos que involucren encuestas y 
relevamiento de necesidades. 

2 puntos 

Más de diez (10) proyectos que involucren encuestas y relevamiento de 
necesidades. 

6 puntos 

 

ESPECIALISTA EN CAD Y MODELADO BIM 
 

• Experiencia profesional mínima de 3 años 

• Experiencia especifica de amplio manejo de amplio manejo de software 
relacionado y vigente con el trabajo a realizar. Con experiencia en 
proyectos realizados con metodología BIM.  

 PUNTAJE 
 (7 puntos 
TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre tres (3) y cinco (5) años 1 punto 

Experiencia profesional más cinco (5) años  2 puntos 

Experiencia Específica 5 puntos en total 

Entre uno (1) y cinco (5) proyectos realizados con metodología BIM 
2 puntos 

Más de cinco (5) proyectos realizados con metodología BIM 
5 puntos 

 

 

A.1.4.) Perspectiva de Género (PG): Aquí se introduce el factor (PG) Perspectiva de Género 
donde luego se pondera con el peso asignado a este ítem  

PG= Puntaje PC + Puntaje PD 

A.1.4.1) Personal Clave (PC): priorizará aquella empresa en el que el personal clave 

conste de 30% de Trabajadoras Mujeres y disidencias. 

(1) PC= (Cantidad total de Trabajadoras Mujeres y disidencias del Personal Clave) / 

(Cantidad Total del Personal Clave) *100 

 

A.1.4.2) Paridad de Género en Directorio (PD): priorizará aquella empresa que tenga 

paridad de género en su mesa Directiva o mesa Decisoria.  

PD= (Cantidad total de Trabajadoras Mujeres y disidencias en Mesa Directiva) / (Cantidad 

Total de personas en Mesa Directiva) *100 

  

PUNTAJE 

(100 puntos 

TOTAL) 

Personal Clave:  80 puntos en total 
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Si PC ≥ 30     80 puntos 

Si PC <30    40 puntos 

Paridad de Género en 

Directorio 
20 puntos en total 

Si PD ≥ 50     20 puntos 

Si PD <50     10 puntos 

 
Finalizada la evaluación técnica y formal de las ofertas se procederá a evaluar las propuestas 
económicas de aquellas firmas que hayan superado la evaluación mencionada. 
 

B) PROPUESTA ECONÓMICA(Sf): La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más 
baja recibe el máximo puntaje financiero (Sf) de 100.  
La fórmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demás Propuestas es 
la siguiente: 

Sf = 100 x Fm/F 
 

donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio más bajo, y “F” es el precio de la 
propuesta bajo consideración. P =Sf x P% 
 

C) PUNTAJE COMBINADO: Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes 
combinados técnicos (St) y financieros (Sf) utilizando los pesos (T%= el peso dado a la 
Propuesta Técnica; P%= el peso dado a la Propuesta de Precio; T + P = 1) así:  
PUNTAJE TOTAL = St x T% + Sf x P% 
PUNTAJE TOTAL = St x 70% + Sf x 30% 
 

El contrato se adjudicará a aquel oferente que obtenga el puntaje combinado más alto. 
 
En caso de empate entre dos o más firmas en el puntaje combinado, se considerará superadora 
a aquella que tenga mayor puntaje técnico. 
 
En caso de empate entre dos o más firmas en el puntaje combinado, y en el puntaje técnico, se 
procederá a solicitar a esos oferentes una mejora de precios. 
Una vez recibidas las mejoras de precio de los Oferentes se recalcularán las fórmulas de puntaje 
financiero. Luego se calculará el nuevo puntaje combinado utilizando para el recálculo los nuevos 
Sf (puntaje financiero) de cada firma. La que obtenga el nuevo mejor puntaje combinado será la 
propuesta para la adjudicación. 

 

CGL 12.14 La adjudicación será por lote completo a un único oferente. 

CGL 12.15 La mejora de precios se aplicará solo como metodología para efectuar un desempate 

entre los puntajes combinados de dos oferentes, según lo indicado en la anterior subcláusula 

12.11.   

 

CGL 14. Adjudicación 

CGL 14.16 Los pagos se realizarán de acuerdo al cumplimiento de los entregables estipulados 

de acuerdo a lo especificado en el apartado C y al siguiente detalle: 

 

CUOTA  ENTREGABLES PAGOS 

1 II Primer Informe de Avance (PIA) 20% del total del contrato 

2 III Segundo Informe de Avance (SIA) 20% del total del contrato 
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3 IV Tercer Informe de Avance (TIA) 30% del total del contrato 

4 V Informe Final (IF) 30% del total del contrato 

 

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajo, y dentro de los 3 días hábiles posteriores a la 

misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de Preinversión, en la que se 

encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de informar los principales 

lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto aplica para primeras entregas y 

posteriores con correcciones. 

 

Los pagos serán abonados en pesos argentinos, contra producto entregado y aprobado por el 

Ministerio, a través de transferencia bancaria a la cuenta de la firma de acuerdo al formulario 

modelo de Declaración Jurada Formulario 2.6, el cual deberá ser remitido en la Oferta en su 

Carpeta Formal, firmado por el representante con facultades suficientes. 

 

CGL 18. Penalidades 

CGL 18.3/18.4 Para cada etapa del cronograma el Adjudicatario podrá solicitar, a través de OEI, 

una única prórroga de hasta 15 días corridos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN, 

debiendo estar debidamente justificada y notificada en forma fehaciente. El pedido de prórroga 

deberá ser realizado en forma fehaciente con 15 días corridos de antelación a la fecha prevista 

en el cronograma, mediante nota dirigida a OEI a fin de que sea remitida a la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PREINVERSIÓN. En caso de atrasos por parte del Adjudicatario que superen la 

fecha acordada o la prórroga aprobada este deberá abonar en concepto de multa una suma 

equivalente al 0,5% del monto total del Contrato por cada día de atraso. El monto antes 

mencionado se devengará a favor del Ente Requirente (Ministerio de Obras Públicas de la Nación 

Argentina) en forma diaria y hasta tanto el Adjudicatario de estricto cumplimiento al Contrato. 
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C- CERTIFICACION DE SERVICIOS Y FACTURACIÓN 
 

(a) ENTREGABLES – PLAZOS DE APROBACION Y CERTIFICACIÓN 

El Adjudicatario deberá realizar las entregas siguiendo el Cronograma acordado. 

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajo, y dentro de los 3 días hábiles 

posteriores a la misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de 

Preinversión, en la que se encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de 

informar los principales lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto 

aplica para primeras entregas y posteriores con correcciones. 

 

Junto con cada presentación (plan de trabajo, informes de avance e informe final), y como 

condición necesaria para autorizar el pago, el Ministerio deberá presentar a la OEI la 

Certificación / Autorización de Pago junto con el correspondiente formulario de evaluación, 

aprobado y firmado por la Dirección Nacional de Preinversión y la Entidad Beneficiaria. 
 

El Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Preinversión y la 

Entidad Beneficiaria realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de 

los Informes. 
 

La Entidad Beneficiaria contará con el plazo de 10 días hábiles para realizar la evaluación 

de lo entregado por el adjudicatario. Si vencido dicho plazo, la Entidad Beneficiaria no 

hubiera realizado sus observaciones u aprobaciones, se considerarán las mismas 

análogas a lo evaluado por la Dirección Nacional de Preinversión. La Dirección Nacional 

de Preinversión tendrá 20 días hábiles. Ambos plazos contados desde el día hábil 

posterior de las respectivas entregas. 
 

El Adjudicatario, a su vez, dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles en cada 

Informe, para presentar la versión final corregida en función de las observaciones que 

realice la Dirección Nacional de Preinversión. En caso de que el Adjudicatario no satisfaga 

las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido para la entrega de los Informes 

corregidos no será imputable al plazo total del contrato y dará lugar a las multas 

establecidas en el contrato según CGL 18. 
 

(b) APROBACIÓN Y CRONOGRAMA DE PAGOS  

Los pagos se efectuarán, de acuerdo a la subcláusula CGL 14.16 del presente pliego de 

la siguiente forma: 

• Primer pago, equivalente al 20% con la aprobación del Primer Informe estipulado de 

estos términos de referencia. 

• Segundo pago, equivalente al 20% del monto total del contrato, con la aprobación del 

Segundo Informe de estos términos de referencia. 

• Tercer pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, con la aprobación del 

Tercer Informe estipulado de estos términos de referencia. 

• Cuarto pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, con la aprobación del 

Informe Final estipulado de estos términos de referencia. 

En el transcurso de los tres (3) meses de iniciado el contrato, el adjudicatario deberá dar 
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cumplimiento a la implementación del Curso de Sensibilización sobre temas de género y la 

posterior remisión del certificado, siendo su presentación previa requisito para aprobar el pago 

del Informe Final. 
 

(c) FACTURACIÓN 

Las facturas se deberán confeccionar según el siguiente detalle: 

- Factura B o C:   
- A nombre de: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS  
- CUIT N°: 30-69115712-8 
- Condición de la factura: IVA e IIBB: exento 
- Dirección y código postal: Paraguay 1510. (1061) C.A.B.A 
- Descripción: Detalle del Entregable 
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D-  REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

(No aplica) 
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E- ANEXOS 

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LISTA DE ENTREGABLES – CRONOGRAMA DE ENTREGAS 
 

LOTE  DESCRIPCION ENTREGABLES* 
PLAZO DE 

ENTREGA** 

UNICO 

Plan Director y 
Proyectos Ejecutivos 
para la provisión de 

agua potable y 
desagües cloacales 

en el Partido de 
Berazategui, Buenos 

Aires. 

1 Plan de Trabajo (PT) 15 días 

2 Primer Informe de Avance (PIA) 60 días  

3 Segundo Informe de Avance (SIA) 120 días  

4 Tercer Informe de Avance (TIA) 180 días 

5 Informe Final (IF) 270 días  

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajo, y dentro de los 3 días hábiles posteriores a la 

misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de Preinversión, en la que se 

encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de informar los principales 

lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto aplica para primeras entregas y 

posteriores con correcciones. 

 
(*) Ver apartado 5.1. Lista y Especificaciones 
(**) los plazos detallados son días corridos desde la adjudicación 

La totalidad del trabajo de consultoría será realizado en doscientos setenta (270) días corridos 
contados desde el día de adjudicación. 
 
Los entregables deberán remitirse a la casilla de oficial del Ministerio de Obras Públicas que se 
remitirá al adjudicatario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:consultorespri@obraspublicas.gob.ar
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
 

1. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), solicitó asistencia y 
financiamiento a la Dirección Nacional de Preinversión para llevar adelante la formulación del 
Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la provisión de agua potable y desagües 
cloacales en el Partido de Berazategui, Buenos Aires. 

                                                  Ilustración 1- Partido de Berazategui 

El partido de Berazategui forma parte de la provincia de Buenos Aires, a 23 km al sudeste de la 
ciudad de Buenos Aires. Sus límites son: al norte el partido de Quilmes, al este el Río de La Plata, 
al oeste el partido de Florencio Varela y al sureste con los partidos de La Plata y Ensenada. Está 
compuesto por nueve localidades: Berazategui, Hudson, Ranelagh, Plátanos, Villa España, 
Gutiérrez, Sourigues, El Pato y Pereyra. 

El mismo tiene una superficie de 217 km2 y una población que, para el censo INDEC 2010 arrojó 
un resultado de 324.244 habitantes con una proyección para el año 2025 de 383.458 habitantes. 
Se estima que en la actualidad supera los 370.000. Esta población se encuentra en franca 
expansión, a lo que se le suma un creciente desarrollo del sector industrial, reflejado en los doce 
parques industriales creados en la última década, lo que a su vez genera una presión importante 
respecto a las necesidades de infraestructura urbana. 

En Berazategui, el servicio de desagües cloacales y de abastecimiento de agua potable es 
prestado por el municipio bajo su exclusiva responsabilidad. La creciente demanda de estos 
servicios, pone en evidencia la necesidad de que el municipio cuente con un Plan Director de 
ambos servicios que comprenda diagnóstico, readecuación y construcción de las obras 
necesarias en el período 2020-2050, así como de las medidas no estructurales, con el objetivo 
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de asegurar la disponibilidad de estos servicios para la población presente y futura. 

Para ello, la elaboración del plan y proyectos ejecutivos se deberá apoyar en un análisis y 
diagnóstico que incluya una identificación actualizada de las necesidades sociales y económicas 
de las diversas localidades del partido, a partir de la cual se lleve a cabo un estudio que 
proporcione una herramienta que articule programas, proyectos, obras de infraestructura y 
acciones institucionales. 

Este plan por desarrollar deberá estar en un todo de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial que viene desarrollando el Municipio y que resultará una de las bases del Plan 
Estratégico 2020-2050 de Berazategui. 

 

2. DEMANDAS Y PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 
 

La entidad beneficiaria (EB) es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). 
 
2.1 Problemáticas Detectadas 

 
El sistema cloacal de la ciudad de Berazategui se basa en colectores menores que vuelcan en 
dos grandes colectores que tienen su comienzo en el partido de Florencio Varela, y reciben los 
líquidos cloacales de dicho partido. Los colectores son el Sevilla y Varela, que vuelcan los 
efluentes en la tercera Cloaca Máxima de AySA y finalizan en la Planta de Tratamiento del 
Bicentenario, ubicada a orillas del Río de La Plata.    
Las problemáticas detectadas en el sistema de desagües cloacales de Berazategui son la 
saturación de los colectores principales y la necesidad de construir colectores de alivio para la 
mejora del sistema actual. A su vez es necesario la expansión del sistema cloacal en los barrios 
y localidades del partido que aún no tienen este servicio. 
El abastecimiento de agua potable, en la actualidad, en el Partido de Berazategui es 
exclusivamente provisto por agua subterránea, mayoritariamente proveniente de la formación de 
arenas Puelches, un acuífero semiconfinado de uso masivo en la región. En las zonas rurales 
algunos pobladores realizan explotación particular del acuífero Pampeano (libre).  
El sistema de agua tiene actualmente 146 perforaciones activas, de las cuales 16 corresponden 
a la Batería El Pato y 9 a la Batería Pereyra, los 121 pozos restantes se encuentran distribuidos 
en la zona urbana. 
El sistema de almacenamiento de agua está compuesto por dos Cisternas y un Tanque elevado. 
El agua proveniente de Batería El Pato, llega por el acueducto El Pato hasta la Cisterna del 
Parque Pereyra (Cisterna II), donde se desinfecta mediante el agregado de cloro y se eleva al 
Tanque para, ser enviada por gravedad a la Cisterna de Plaza Virgen de La Paz (Cisterna I). El 
agua proveniente de Batería Pereyra, se clorina a la entrada del acueducto. 
El avance de aguas salinas procedentes del sector costero es una de las consecuencias de la 
intensa explotación a la que es sometido el acuífero puelche desde hace décadas. Un 
relevamiento, mostro que este fenómeno se ha acentuado en la zona donde se localiza el Parque 
Industrial Plátanos y en Hudson (Bº Textil). Por esta razón, en ambas perforaciones se instalaron 
plantas de tratamiento modulares de Osmosis Inversa, mientras se evalúan fuentes de provisión 
alternativa. 
En síntesis, las problemáticas asociadas a este sistema tienen que ver con baja presión, mala 
calidad de agua en muchos pozos, gran cantidad de pozos atomizados directos a red, etc.  
Para ello es necesario optimizar el suministro de agua potable, mejorar la calidad y la cantidad 
de agua potable a distribuir y asegurar la demanda actual y futura. 
En importante destacar que desde la Municipalidad de Berazategui se están llevando a cabo 
diversos proyectos de obras de infraestructura (reacondicionamiento pozos y cisternas, tanques, 
redes, etc.) que tienden a solucionar deficiencias en los sistemas, de ahí la necesidad de realizar 
un Plan Director de ambos servicios que comprenda diagnóstico global, readecuación y 
construcción de las obras necesarias en el período de 30 años. 
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2.2 Demandas 

El Partido de Berazategui incluye las localidades de Berazategui (ciudad cabecera), 
Hudson, Ranelagh, Plátanos, Villa España, Gutiérrez, Sourigues, El Pato y Pereyra: 

AGUA POTABLE 

• Plan Director de Agua Potable con un horizonte de diseño a (treinta) 30 años que 
incluye: 
 

− Verificación, Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Provisión de Agua potable 
(obra de toma, planta potabilizadora de ser necesario, acueductos, cisternas, redes, etc.) 
que cubra la demanda de la totalidad de la población según horizonte de diseño, 
mejorando las condiciones higiénico-sanitarias. 

- Ampliación del sistema de redes de agua potable en sectores sin cobertura. 
 

• Proyectos ejecutivos de las obras de Agua Potable de Primera Etapa del Plan con 
un horizonte de diseño a (veinte) 20 años.   
 

SANEAMIENTO CLOACAL 

• Plan Director de Saneamiento Cloacal con un horizonte de diseño a (treinta) 30 años 
que incluye:  
 

- Verificación, Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema cloacal (colectores cloacales, 
redes, estaciones de bombeo, etc.) para cubrir la totalidad de la población según horizonte 
de diseño, mejorándolas condiciones higiénico-sanitarias. 

- Ampliación del sistema de redes cloacales en sectores sin cobertura. 
 

• Proyectos ejecutivos de las obras de Saneamiento Cloacal de Primera Etapa del 
Plan con un horizonte de diseño a (veinte) 20 años.   
 

El área de estudio del presente proyecto comprende la totalidad del Partido de Berazategui.  

 

En todos los casos, y como se indica en el punto 4 “Componentes del estudio”, se debe considerar 
y evaluar, además, el estado y re funcionalización de la infraestructura existente (redes, plantas, 
etc.) en caso de ser necesario y/o conveniente. 
Las diferentes localidades requieren trabajos relacionados a servicios de provisión de agua 
potable y/o de saneamiento cloacal. Algunos precisan completar las redes de agua potable o de 
efluente cloacal existentes, plantear estrategias de tratamiento cloacal o mejorar la provisión de 
agua potable, como así también diseñar redes de agua potable o cloacales. 
  
La mejora de Sistemas de Agua Potable implica la evaluación del estado actual de los sistemas 
de prestación de agua en cada localidad en todos sus aspectos principales, incluyendo 
disponibilidad de fuentes, consumos, calidad de agua, requerimiento de ampliación de pozos y 
su vinculación, estado de redes, puntos críticos, nuevas plantas potabilizadoras, etc. Se 
propondrán, se diseñarán, computaran y presupuestaran a nivel de diseño ejecutivo todas las 
acciones necesarias para dotar a los sistemas actuales de suficiente capacidad, confiabilidad y 
características para brindar los servicios de agua potable en las localidades, en condiciones 
compatibles con el cumplimiento de las normativas aplicables a la prestación con sustentabilidad 
en el tiempo. 
 
En relación al completamiento de redes, se evaluarán en cada localidad el alcance de la cobertura 
existente de redes de abastecimiento de agua potable o desagües cloacales, detallando aquellas 
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zonas con disponibilidad de servicio y/o que requieran la expansión de los mismos. Para estas 
zonas se diseñarán las obras de redes primarias y secundarias que resulten necesarias para dar 
cobertura integral a las mismas.  
El diagnóstico definitivo para identificar los problemas en cada localidad / el partido, es parte de 
este estudio y es responsabilidad de la consultora. 
 

3. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
El objetivo del Estudio es dotar a la entidad beneficiaria de un Plan Director y Proyectos Ejecutivos 
según la demanda indicada en el punto 2, listos para ser licitados, con el objeto de mejorar las 
condiciones higiénicos-sanitarias de la población y contribuir a reducir la contaminación de la capa 
freática y los receptores hídricos del área. 
 
Una vez terminado el proyecto, se deberá poder contar con la documentación completa para 
poder licitar y ejecutar las intervenciones propuestas. La entrega de la documentación debe 
segmentarse por proyecto y por localidad, a fin de que cada uno de ellos pueda llevar adelante 
los respectivos procesos licitatorios de manera independiente. 
 
Los proyectos deberán contener como mínimo y necesariamente la información y criterios que se 
detallan en la Guía para la Formulación y Presentación de Proyectos de ENOHSA. Deberán 
contener también la información y criterios requeridos por los Organismos de Financiamiento 
Externo para licitar y ejecutar las obras proyectadas. 
 

4. COMPONENTES DEL ESTUDIO 
 
Se considerará la localización de los proyectos analizando si existen amenazas, vulnerabilidad y 
por ende riesgo para la población o los bienes. En el análisis de amenazas se verificará la 
recurrencia y la intensidad a fines de incorporar los datos en el diseño. En el caso que no se 
pueda elegir otras localizaciones se implementaran medidas necesarias en el diseño del proyecto 
de manera de mitigar o reducir el riesgo. 
Se listan las componentes y las actividades que tendrán que ser realizadas para cada una de las 
localidades, según las demandas descriptas en el punto 2.2. 
 
4.1. COMPONENTE 1: ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO 

4.1.1 Recolección, clasificación, depuración y evaluación de antecedentes disponibles. De 
carácter físicos, geotécnicos, topográficos, climáticos y cualquier otro tipo de 
antecedentes disponibles en las Municipalidades, las prestadoras de los servicios, 
entes Provinciales o Nacionales. Ubicación de las obras civiles en terrenos fiscales de 
acuerdo con la respectiva municipalidad o de terrenos privados disponibles. 

4.1.2 Recopilar proyectos o estudios existentes en las municipalidades y entes competentes 
involucrados para su evaluación y validación. Analizar Planes de Desarrollo Urbanos, 
proyectos de barrios de vivienda en trámite, población y área edificada actuales y su 
distribución en el área de proyecto. 

4.1.3 Un diagnóstico físico y operacional sobre la situación del servicio de agua potable y 
del servicio de desagües cloacales, en todos sus componentes. Descripción de la 
infraestructura existente, compilación cartográfica, planchetas IGM, imágenes 
satelitales, fotografías aéreas, planchetas y registros catastrales, porcentaje de 
cobertura, materiales y diámetros.  

 
Recopilación de información: 
 
Sistema de Agua Potable: 
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- Fuentes de agua. 
- Producción de m3/año y facturación de los últimos años. 
- Radios servidos. 
- Puntos de Toma. 
- Porcentaje de agua no contabilizada. 
- Número de conexiones de agua con y sin medidores. 
- Principales categorías de usuarios (domésticos, industriales, comerciales, 

públicos). 
- Dotación de agua, tipo de datos utilizados para su cálculo o estimación estadística.   
- Tarifas actuales. Existencia o no de macromedición. 
- Porcentaje de micromedición. 
- Planilla de Balance Oferta – Demanda para todo el periodo de diseño. 
- Campañas de medición de caudales y presiones en el campo para calibrar el 

modelo.   
- Modelización matemática de las redes de agua. 
- Calidad del agua suministrada, caracterización de la calidad del agua de cada pozo 

realizando análisis físico químicos y bacteriológicos: pH, conductividad, salinidad 
total, cationes y aniones mayoritarios en agua, metales pesados, arsénico, etc. 
Bacteriológicos: bacterias aerobias mesófilas, coliformes totales, coliformes 
fecales, E. coli, Pseudomona aeruginosa. 

 
Sistema de Saneamiento Cloacal: 

- Sistema cloacal o Campaña de relevamiento de las redes existentes de cada 
localidad, para evaluar su funcionamiento. 

- Capacidad de cada uno de los componentes del sistema cloacal (m3/d). 
- Descripción de las estaciones de bombeo y su estado para cada localidad. 
- Radios servidos (planos indicando el sector y la población comprendida). (De cada 

localidad). 
- Puntos de vuelcos y cursos receptores. 
- Vuelcos diarios. 
- Descripción del o puntos de vuelcos y cursos receptores. 
- Planilla de Balance Oferta – Demanda para el periodo de proyecto definido. 
- Estudiar y revisar el estado de conservación y funcionamiento de las cañerías de 

impulsión de cada E°E°. 
 

4.1.4 4.1.4 Estudio de las Cuencas y Sub-cuencas del área, con los relativos datos 
hidrológicos y determinación de los caudales. 

4.1.5 Recopilación y/o elaboración de estudios hidrológicos (régimen de lluvias, cuerpos 
receptores y estudio de napas freáticas y su comportamiento en los últimos años, 
consecuencias perspectivas y propuestas de solución para cada localidad) aprobada 
con el organismo competente. Registros de calidad de agua de la fuente superficial si 
lo hubiera. 

4.1.6 Caracterización de efluentes generados y análisis de alternativas de vuelco. 
4.1.7 Datos climáticos de la región, Precipitaciones, Temperaturas máximas, medias y 

mínimas del área en estudio. Ídem para datos de Evaporación y Evapotranspiración.  
Dirección e intensidad predominante de vientos. 

4.1.8 Estudio de la Demanda y Proyección de Población. El Plan Director se deberá realizar 
con un horizonte de diseño de treinta (30) años. El período u horizonte de diseño de 
la totalidad de las obras civiles básicas de Primera Etapa que integren el sistema 
deberá ser de veinte (20) años, contados a partir del año inicial de operación, salvo 
que, a través de un análisis de costo mínimo, el proyectista justifique otro período a 
satisfacción del ENOHSA.Identificar los radios censales utilizados para el cálculo, en 
relación con el área beneficiada por el proyecto. 

4.1.9 Planteo de Hipótesis de Crecimiento y distribución de la Población. 
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4.1.10 Estudio de interferencias posibles a las redes. Se deberán indicar todos los                 
elementos destacables que afecten el normal tendido de las redes. Como ejemplos se 
pueden mencionar: Redes de gas, de tendido eléctrico de alta, media y baja tensión, 
red ferroviaria, rutas nacionales y provinciales, ductos de combustibles, sistemas de 
canales de riego, etc. Desagües pluviales definiendo las vías de escurrimientos 
naturales y zonas de acumulación de excesos hídricos. 

4.1.11 Existencia de industrias y comercios: radicados y a radicarse en la zona; tecnología 
empleada y características del efluente de estos; ubicación de hospitales, estaciones 
de servicio, mataderos, talleres mecánicos, etc. o toda otra actividad que pueda 
generar efluentes riesgosos para la red de colectoras, planta de tratamiento o cuerpo 
receptor; ubicación en el plano; caracterización del líquido residual.   

4.1.12 Se recopilará y analizará información sobre proyectos en etapa de construcción y a 
construirse, como así también acerca de sectores previstos para futuras expansiones 
de las redes existentes. 

4.1.13 Información de estudios socioeconómicos: de la población servida y a servir en el radio 
de cobertura de las alternativas analizadas. Datos Censales oficiales correspondientes 
a los Censos Nacionales. Datos de población registrados oficialmente, si los hubiere, 
en la Provincia y/o en la Municipalidad de Berazategui. Condiciones sociales según 
Censos.  

4.1.14 Croquis de zonas pavimentadas, indicando tipo de pavimento, estado, antigüedad. 
Tipo de viviendas, existencia de instalaciones intradomiciliarias, dimensiones medias 
de los lotes. Código de Edificación Vigente, si hubiere. 

4.1.15 Información de Estudios Ambientales, problemas ambientales del área, 
reglamentación jurídica. 

4.1.16 Reconocimiento Visual de instalaciones hidráulicas existentes en el partido, 
incluyendo la zona de expansión futura dentro del área en estudio, estaciones de 
bombeo existentes, eventuales trazas de impulsión cloacal, la planta de tratamiento 
existente su correspondiente cloaca máxima. El reconocimiento visual será volcado 
en un registro fotográfico. También se realizará una ficha técnica con la descripción y 
características de las instalaciones existentes 

 
4.2. COMPONENTE 2: INFORME DE INGENIERIA 

4.2.1 Redacción de medidas No Estructurales adecuadas a cada municipio (normativa, 
educación y sensibilización a la temática, sistemas de alertas, etc.) avaladas por los 
actores sociales y partes involucradas. 

4.2.2 Planteo de soluciones a corto, mediano y largo plazo. El consultor en forma previa a 
la elaboración del anteproyecto, deberá realizar el estudio de alternativas según las 
Guías de Formulación de proyectos del ENOHSA y las normas de proyecto. 
Redacción de medidas Estructurales que propongan alternativas para la resolución 
de los problemas identificados en componente 1. Antecedentes y Diagnostico; 
considerando aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales. 
Las alternativas propuestas deben poner en consideración la posible capacidad 
técnica del operador del sistema. 

4.2.3 Determinación de dotación considerando poblaciones permanente y flotante. 
Proyección futura. Determinación de caudales de diseño. 

4.2.4 Estudios de base ver punto 5.4. “Especificaciones de estudios de Base”. El consultor 
deberá realizar estudios de los cuerpos receptores de líquidos cloacales conforme se 
establece en los Anexos y en las Guías de Formulación de proyectos del ENOHSA. 

4.2.5 Anteproyecto: Memorias técnicas, planos de los sistemas de drenaje, dimensionado 
(planos de los sistemas de drenaje, memoria de cálculo, etc.), obras de descarga final, 
etc. 

4.2.6 Determinación de la fuente de aprovisionamiento de agua para el suministro por red. 
En caso de existir, estudio de la Calidad de Agua de la fuente de aprovisionamiento 
que suministre el agua de la red en la zona de Influencia del Proyecto. En caso de 
necesitar nuevas fuentes, individuación y estudio de la mismas. Los estudios de 
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fuente de agua que se realicen deben ser conforme se establece en los Anexos y en 
las guías de Formulación de proyectos del ENOHSA. 

4.2.7 Diseño y dimensionamiento hidráulico, elaboración de los planos de los distintos 
componentes de los proyectos: red de distribución, estaciones de Bombeo y en caso 
de necesitar, plantas de potabilización, desarenadores, etc. 

4.2.8 Plano general de implantación de redes de agua potable, indicando la infraestructura 
existente y la infraestructura proyectada. Planimetría de la alternativa que incluya la 
localización de todos los compontes y entorno geográficos. 

4.2.9 Plano general de implantación de desagües cloacales indicando la infraestructura 
existente y la infraestructura proyectada. Planimetría de la alternativa que incluya la 
localización de todos los componentes: sistema colector y/o impulsiones, estaciones 
de bombeo, plantas de tratamiento, etc. Implementación de medidas para que las 
plantas puedan funcionar adecuadamente. 

4.2.10 Dimensionado del Equipamiento Electromecánico con especificaciones técnicas de 
los elementos requeridos. En caso de solución comercial se omitirá el nombre del 
productor o del modelo. 

4.2.11 Memorias descriptivas de los proyectos que motiven las soluciones propuestas. 
Detalle y consideraciones sobre los eventuales empalmes con los sistemas existentes 
y las posibles implementaciones y mejorías de las infraestructuras ya existentes. 

4.2.12 Cómputo métrico, análisis de los precios, presupuesto y cronograma de ejecución de 
las obras a realizar. 

 
4.3. COMPONENTE 3: EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.3.1 Evaluación Socioeconómica de acuerdo a los lineamientos definidos por ENOHSA. 
Dimensionamiento, Alternativa de Mínimo Costo, Rentabilidad económica del 
proyecto. La evaluación Socioeconómica de los proyectos deberá estar en un todo de 
acuerdo a las especificaciones obrantes en los Reglamentos Operativos y Manuales 
de Procedimientos de los Organismos de Financiamiento Externo, que establecen las 
guías para la formulación y presentación de los proyectos. Encuesta socioeconómica 
(-Se deberá efectuar la encuesta socioeconómica en función de los formularios de 
ENOHSA y de los mencionados reglamentos. Se procederá a efectuar el relevamiento 
de la población beneficiada mediante encuesta por muestreo probabilístico, cuyo 
modelo será remitido al adjudicatario una vez iniciada la consultoría. Las bases de 
datos que reflejen toda la información relavada en las encuestas deberán presentarse 
en formato digital .xlsx (Excel). 

4.3.2 Análisis de Sensibilidad. 
4.3.3 Evaluación Financiera. 

 
4.4. COMPONENTE 4: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

4.4.1 Recopilación de datos ambientales, estudio de línea de base. 
4.4.2 Diagnóstico ambiental y social, analizando la situación con y sin proyecto 
4.4.3 Proposición de Medidas Mitigadoras y Compensatorias. 
4.4.4 Plan de Gestión Ambiental y Social de las etapas constructiva y operativa. 
4.4.5 Programa de Control Ambiental de Obras – PCAO. 

 
4.5. COMPONENTE 5: PROYECTO EJECUTIVO 

4.5.1 Evaluación y justificación de la elección de la alternativa más conveniente técnica, 
económica, financiera y ambientalmente sustentable. Dicha elección deberá ser 
validada por la comisión evaluadora y entidad beneficiaria. Se deberán identificar las 
obras de la primera etapa. Para estas obras de Primera Etapa se deberán desarrollar 
los Proyectos Ejecutivos y la documentación licitatoria de cada una. Se entiende como 
Obras de Primera Etapa aquellas que apunten a solucionar las deficiencias actuales 
y las que se prevean en el horizonte de diseño de Primera Etapa 
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4.5.2 Diseño Hidráulico para los sistemas que correspondan. Memoria de Calculo 
Hidráulica. 

4.5.3 Memoria de Cálculo y especificaciones técnicas requeridas para el Equipamiento 
Electromecánico, incluyendo diseño de la instalación eléctrica, niveles de 
funcionamiento, etc. 

4.5.4 Memoria de Cálculo Estructural. 
4.5.5 Planos de Proyecto. 
4.5.6 Planos de Detalle. 
4.5.7 Planos de Obras Civiles. 
4.5.8 Planos de Estación de Bombeos, que incluyan la implantación de las Obras, Plantas 

y Cortes. Detalles catastrales de los terrenos, sean fiscales o privados para expropiar. 
4.5.9 Planos generales y de detalle de cada una de las partes de los Proyectos. 
4.5.10 Cómputo y presupuesto para cada una de las componentes del Proyecto, indicando 

las fechas de los mismos y actualizaciones que correspondan. Análisis de precio de 
los ítems de obra. Plan de trabajo y curva de inversiones de la obra a ejecutar. 

4.5.11 Especificaciones Técnicas. Especificaciones Hidráulicas, de Obras Civiles, 
Electromecánicas, Particulares, Pliego de Condiciones, Particulares, Planillas de 
Cotización, etc. 

4.5.12 Plan de contingencias en frente a situaciones excepcionales y/o emergencias. 
4.5.13 Plan de manutención y de mantenimiento, previsión de las intervenciones mínimas 

para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas. Operación y mantenimiento 
del sistema: se adjuntarán las recomendaciones sobre la operación y mantenimiento 
del sistema, de manera que las mismas sirvan para la elaboración del Manual de 
Operación y Mantenimiento que deberá realizar el Contratista de Obras. 

4.5.14 Documento analítico complementario y Principios Conceptuales de Formulación, de 
cada proyecto ejecutivo, por localidad y por tipo de infraestructura. Se deberá realizar 
dicho informe según especificaciones según el ítem 5.6 “Proyecto de inversión: 
Documento analítico complementario y Principios Conceptuales de Formulación” del 
presente TDR.  

 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

5.1 LISTA Y ESPECIFICACIONES 
 
El resultado del presente estudio será el Plan Director y Proyectos Ejecutivos de Provisión de 
Agua Potable y Sistemas Cloacales en el Partido de Berazategui. 
Los productos a entregar son los siguientes: 

A. Plan de Trabajo: detallado con su respectivo Cronograma o Diagrama de Gantt, donde 
se puedan ver todas las fases de la redacción del estudio y que respeten el cronograma 
de entrega especificado en este TDR y descripto en el siguiente punto 6. Deberá 
presentarse, además, el diseño muestral de la encuesta socioeconómica correspondiente 
a la actividad 4.3.1. 
 

B. Primer Informe de avance (P.I.A): en el presente informe de avance se entregará: 
o Componente 1: “Antecedentes y Diagnóstico” 

     

C. Segundo Informe de avance (S.I.A.): se deberá entregar el Segundo Informe con los 

Componentes: 

o Componente 2 “Informe de Ingeniería” 

 
D. Tercer Informe de avance (T.I.A.): se deberá entregar el Segundo Informe con los 

Componentes: 

o Componente 3-Evaluación Económica y Financiera 
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o Componente 4-Evaluación de Impacto Ambiental 

o Componente 5 – Punto 4.5.1 Elección de alternativa 

 
E. Informe Final (I.F.): se deberá reflejar explícitamente la correspondencia de su contenido 

con los componentes, actividades y productos, requeridos en los Términos de Referencia. 
Se deberá entregar el informe final con el contenido estipulado en todo el Componente 5 
– Plan Director y Proyecto Ejecutivo de las obras de Primera Etapa, incluyendo la 
Documentación Licitatoria, como así también la totalidad de los componentes que 
conforman el estudio previo a la aprobación final. 

En todos los casos de deberá presentar y ajustar según el nivel de avance el Plan de Ejecución 
BIM (BEP) 
Los informes de avance deberán contener una descripción de las tareas y actividades realizadas 
en el período al cual correspondan. Si no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado 
de avance previsto en los TDR deberá acompañarse la justificación correspondiente.  
 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Los informes se deberán presentar en formato digital, incluyendo carátula, índice general, índice 

de cuadros e ilustraciones, debidamente numerado.   

Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil interpretación. Cada 

informe contendrá la descripción de los métodos de cálculo empleados, así como de las hipótesis 

y criterios adoptados, el origen de los parámetros y supuestos, así como alcances y limitaciones 

de los resultados obtenidos. Se hará mención de la normativa a la cual el proyecto debe cumplir, 

sea esta nacional o, en caso de ausencia de normativa específica, internacional de comprobada 

validad. 

Los informes en las distintas entregas serán auto contenidos, y deben guardar coherencia entre 

la información que presentan a lo largo de su desarrollo. Del mismo modo, los informes deben 

estructurarse partiendo de la numeración de actividades dada en el presente TDR, a los fines de 

que puedan ser identificadas con claridad y evaluar el cumplimiento de las mismas. 

En los anexos se incluirá las memorias de cálculo detalladas, con una descripción clara y precisa 

del respaldo teórico y con la explicación de los procedimientos, a fin de que se puedan realizar 

las verificaciones que fueren necesarias. Se incluirá también en anexos cualquier otra información 

de sustento necesaria.   

Todos los diseños de obras civiles deben responder a las normas INPRES-CIRSOC vigentes. 

Todas las cifras que involucren valores monetarios tendrán redondeo simétrico a dos decimales, 

ya sea documento escrito o planilla de cálculo en archivo editable. 

Se entregarán archivos digitales de software de licencia gratuita (EPANET). 

Todos los planos, mapas y gráficos que desarrolle el Consultor, serán realizados a la escala 
necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicará la 
Supervisión del Contratante. Los planos serán entregados en formato digital y serán realizados 
en formato CAD o GIS, según corresponda a la información suministrada.   
El contratante realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de los Informes. 
Cada uno de los informes, sus anexos y los planos respectivos, se deberán presentar en formato 
digital. 
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Una vez atendidas las observaciones, el Consultor entregará los archivos digitales de los mismos, 
en formato tipo CAD(.DWG), Word (.DOCX), Excel (.XLSX), Access (. MDBX) y SIG (.SHP), etc. 
para su aprobación.  

La totalidad de los informes y estudios de base con sus respectivos anexos, planos, cuadros, 
figuras, etc., serán entregados en formato digital a la casilla de correo 
consultoresdnpri@obraspublicas.gob.ar y adicional con copia en soporte físico como disco DVD, 
CD o PENDRIVE o donde se indique con posterioridad por la Dirección Nacional de Preinversión, 
con los archivos debidamente organizados a fin de poder imprimirlo sin inconveniente alguno. 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELADO BIM 
 
La documentación de diseño deberá incorporarse a un modelo BIM respetando los siguientes 
lineamientos: 
Unidades 
El proyecto debe estar modelado en Metros. 
Coordenadas 
Documentar el sistema de coordenadas, punto de origen georreferenciado y otros puntos clave.  
Vínculos 
La entrega deberá estar organizada de manera tal que todos los elementos que fueren cargados 
o usados de referencia en el modelo puedan seguir manteniendo su ruta vinculada sin necesidad 
de ser recargados al recibir la misma.  
En caso de contar con modelos vinculados se deberá entregar cada modelo individual más el 
modelo federado.  
Modelado 
Los elementos del modelo deben ser realizados usando las herramientas específicas del 
software, si no resultara posible, el componente será modelado utilizando una solución alternativa 
adecuada dejándolo asentado en el Plan de Ejecución BIM. 
Se elaborará para el modelado BIM, el correspondiente Modelo Digital de Elevación. 
Purgar información innecesaria de los archivos. Todas las partes y componentes del modelo que 
no sean relevantes para el diseño, deberán ser eliminados. Esto incluye también a los modelos 
enlazados o referenciados de otras disciplinas. Cada modelo debe contener solamente los 
elementos propios creados o añadidos en su disciplina. 

▫ El modelo deberá cumplir con los siguientes usos: 
▫ Comprender, graficar y documentar el proyecto. 
▫ Especificar materialidades, dimensiones y cantidades. 
▫ Coordinar disciplinas y sus elementos. 
▫ Verificar interferencias y solucionarlas. 
▫ Cuantificar elementos y materiales según sistemas para obtener el cómputo. 
▫ Visualizar tridimensionalmente (técnica no fotorrealista). 
▫ Transformar el modelo nativo en un modelo interoperable. 

Plan de Ejecución BIM (BEP). 
El adjudicatario/consultor mantendrá actualizado el BEP en forma constante y lo entregará en 
cada instancia de presentación de modelado. 
Debe incluir por lo menos: 

• Características generales del proyecto: Datos de quien solicita el modelo, tipo de proyecto, 
descripción, objetivos generales de proyecto. 

• Información de Referencia (INPUT): Especificar listado completo de información de 
referencia que se incorporará al modelo para su desarrollo. Registrar el criterio con el cual 
se vincularon esos archivos. 

• Software: justificar la elección de software según las necesidades del proyecto y 
especificar versión e idioma. Se deberán entregar todos los modelos BIM solicitados en 
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versión nativa y en IFC 2x3 con Model View Definition (MDV) "Coordination View 2.0" con 
el fin de poder ser utilizado a posteriori con cualquier software de modelado. 

• Matriz de nivel de desarrollo geométrico e información de los elementos: Se deberá 
especificar en el plan de Ejecución BIM los Niveles de Información gráfica, no gráfica y 
vinculada de todos los elementos del modelo necesarios para el cumplimiento de los usos 
del modelo requeridos y también se especificarán los parámetros incorporados a los 
elementos 

• Organización de la información - Estructura de Navegador de proyectos. 

• Estándares, normas, clasificaciones aplicadas y criterios de modelado adoptados para el 
proyecto en particular. 

• Estrategia de modelado: En caso de contar con más un modelo, se deberá explicar 
mediante un esquema o mapa, su forma de vinculación y los diferentes usos de cada uno. 
La estrategia también debería explicar cómo se desarrolla cada elemento del modelo, así 
como los criterios generales de modelado en función de las particularidades del proyecto 
y sus objetivos. 

• Listado de entregables (OUTPUT): Especificar listado completo de entregables, junto con 
formato y escala según sea necesario. 

• Roles y responsabilidades: Completar datos de los responsables y el alcance de las 
tareas. 

• Procesos de coordinación y control de calidad: Detallar los procesos previstos/realizados 
para la Verificación y control de calidad del modelo y Detallar los procesos 
previstos/realizados para la Verificación de interferencias. 

• Particularidades de la liberación del modelo: Detallar protocolo de preparación y 
verificación del Modelo antes de ser compartido.  

5.4 ESPECIFICACIÓNES DE ESTUDIOS DE BASE 
 

5.4.1 Relevamiento Topográfico  

Se verificará la concordancia entre la documentación existente y los hechos físicos reales. 
La nivelación que se llevará a cabo para cada una de las partes del sistema deberá estar referida 
a un mismo punto fijo de cota conocida (IGM, Obras Públicas, etc.). Cuando no exista un punto 
fijo o la distancia a que se encuentra impida su fácil vinculación, es decir, compatible con la 
ejecución del proyecto a realizar, se tomará como tal uno colocado a ese efecto a la planta urbana 
y amurado en el frente de algún edificio. En el caso que se careciera de un relevamiento catastral 
del ejido urbano afectado al servicio a instalar, se deberá obtener el mismo en forma somera. 
Se procederá a realizar un relevamiento planialtimétrico de toda aquella zona urbana y de 
expansión futura que carezca de nivelación y cuya existencia sea esencial para el objeto del 
estudio. 
En el caso de acueductos, se ubicará un punto fijo de nivelación cada mil metros como máximo 
en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones topográficas así lo 
exijan. 
Se nivelarán las probables trazas de las colectoras, de los colectores generales y de los probables 
sitios a ubicar las eventuales estaciones elevadoras y de impulsión. 
Se presentarán monografías de todos los puntos fijos, estas contendrán como mínimo: fotos, 
coordenadas geográficas y referencias de tres objetos fijos. 
Se hará un relevamiento taquimétrico de suficiente extensión y detalle del área destinada a la 
locación o ampliación de la planta depuradora, Esta tendrá una densificación de puntos acorde a 
las características topográficas del terreno y que permita confeccionar un plano de escala 1:1.000 
con equidistancia en función del terreno. Además, se relevarán las obras existentes. 
El trabajo incluirá el relevamiento de quiebres de pendientes en las esquinas y/o mitad de cuadra. 
Puntos singulares existentes que pudieran interferir con la traza potencial del servicio (árboles, 
alcantarillas, zanjas pluviales, bocas de tormenta, defensas, etc.) 
El levantamiento de las trazas de las colectoras y colectores principales se ejecutará por medio 
de perfiles longitudinales a la traza preliminar, vinculados mediante una poligonal. Los perfiles 
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longitudinales se ejecutarán en coincidencia con los puntos fijos de nivelación. 
A efectos de dar tapada mínima o proyectar defensas, se deberán nivelar los fondos de cunetas 
transversales a la línea del acueducto o cloaca máxima y de la red de distribución o colectoras y 
colectores. 
Se ubicarán convenientemente las cañerías en caminos públicos con respecto a su perfil 
transversal y fajas de pavimentos existentes o proyectados. 
Se deberá obtener detalles planialtimétricos de cruces de vías férreas y canales, como así 
también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse para el paso de cañerías. 
Se hará un relevamiento taquimétrico de suficiente extensión y detalle cuando sea necesario 
establecer por curvas de nivel la conveniente ubicación de las obras. 
De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener 
su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizarán las correspondientes mensuras. En todos 
los casos se señalarán los vértices de las poligonales. 

5.4.2 Estudios de Suelos 

Comprenden los ensayos de campaña y laboratorio necesarios para determinar las 
características físicas, mecánicas y capacidad portante del terreno donde se ubicarán las redes 
colectoras, colectores, estaciones de bombeo, y otras instalaciones de cierta importancia; y 
aquellos estudios especiales para determinar ciertas características particulares de suelos en 
algunas condiciones, que a juicio de la  Entidad Beneficiaria considere necesario, de acuerdo a 
los antecedentes recopilados anteriormente. Se determinará el tipo de suelo y su clasificación; 
resistencia, agresividad, posición de la napa freática, etc. 
Considerar aquellos casos en que una inadecuada estimación de las características puede 
ocasionar diferencias notables en el costo de las obras, entre lo previsto en el proyecto y durante 
la ejecución, y aun su impracticabilidad (por ejemplo, presencia de napa freática, estructuras 
profundas). 
La metodología de ejecución de los sondeos se ajustará de acuerdo a las condiciones de 
estabilidad de los suelos involucrados en los trabajos prospectivos. Podrán ser realizados por 
rotación y percusión con encamisado según las condiciones encontradas. 
Ensayos de penetración dinámica (SPT) a ejecutar según ubicaciones indicadas. Los mismos se 
efectuarán cada metro o cada cambio de horizonte hasta la máxima profundidad que se indique 
investigar. Estos ensayos seguirán la metodología Moretto adaptado a normas ASTM D-1586-58 
T e IRAM 1051. 
Los sondeos y respectivas muestras extraídas se identificarán perfectamente según ubicación 
planialtimétrica y luego según el nivel de extracción, el cual estará en correspondencia con los 
ensayos de penetración descriptos. Dichas muestras serán acondicionadas en tubos herméticos 
para ser remitidos a laboratorio para la determinación de sus constantes físico-mecánicas y 
químicas. 
Posteriormente se realizará el trabajo de gabinete consistente en la recomendación, cálculo y 
evaluación de la totalidad de los resultados correspondientes a los ensayos de campo y 
laboratorio, la descripción estratigráfica de los suelos del emplazamiento estudiado y el análisis 
de estabilidad de las fundaciones previstas. 
Finalmente, se procederá a las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 
obtenidos – sobre el tipo de fundaciones (directas o indirectas) recomendadas. 
En todos los casos se presentará un informe que reunirá los resultados de los ensayos 
efectuados, con su interpretación gráfica y conclusiones, aconsejando el tipo más adecuado de 
obra a ejecutar e incluyendo las cifras básicas necesarias que permitan realizar el cálculo 
estructural sin necesidad de interpretar o analizar los ensayos realizados. Asimismo, deberá 
consultarse con el ente prestador del servicio. 
 

5.4.3 Análisis de laboratorio para muestras de agua 

Comprenden la realización de muestras de aguas para cada una de las localidades indicadas. 

Estas muestras serán efectuadas en los principales cuerpos hídricos, tanto para analizar los 

aprovisionamientos de agua como los cuerpos receptores donde se proyectan los vuelcos de las 
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plantas de tratamiento planeadas. Se pide que se rastreen los principales elementos dañinos para 

la salud humana y animal, así como previsto de la normativa ENOHSA y siguiendo además las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el documento Guías para la calidad 

del agua potable. Del mismo modo, los proyectos deben seguir estos lineamientos, junto con lo 

especificado en el Código Alimentario Argentino u la normativa vigente aplicable. 

 

5.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

5.5.1 Introducción 

 
El propósito de los siguientes lineamientos consiste en la elaboración de un diagnóstico de cada 
localidad identificando los problemas específicos de cada una de ellas, así como la realización de 
la Evaluación de Impacto Ambiental y Social que formará parte de los proyectos ejecutivos 
numerados en el punto 2. 
 

5.5.2 Información de Antecedentes 

 
Se deberá realizar una descripción de los principales componentes del proyecto propuesto, un 
enunciado sobre su necesidad y los objetivos que buscará alcanzar, una historia breve del 
proyecto (incluyendo las alternativas consideradas), el estado actual y el cronograma, y la 
identificación de cualquier otro proyecto relacionado. También identificar los proyectos planeados 
o en progreso en la región que pudieran tener efectos sinérgicos con el que resulta objeto de esta 
evaluación. 
 

5.5.3 Objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social 

 

• Atender a las exigencias legales de protección ambiental. 

• Dar respuestas científico-técnicas a las inquietudes que se plantean en la comunidad. 

• Contribuir al conocimiento físico, biológico y antrópico del área afectada. 

• Contribuir en la toma de decisión sobre la implementación de un proyecto. 

• Interpretar las implicancias ambientales de las acciones y obras del proyecto. 

• Delimitar el área de influencia de los impactos ambientales potenciales. 

• Diagnosticar ambientalmente dicha área. 

• Identificar los probables impactos ambientales. 

• Cuantificar y valorar dichos impactos. 

• Formular, en función de los efectos adversos hallados, medidas destinadas a prevenirlos, 
corregirlos, mitigarlos, y monitorearlos 
 

5.5.4 Requerimientos de la EIAyS 

 
LaEIAyS debe cumplir con las exigencias y normativas en materia ambiental de la Provincia de 
Buenos Aires de manera tal que se garantice la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental 
de la autoridad de aplicación provincial, conforme a lo que se establece en la Ley 11.723. 
Asimismo se deberá realizar un cuadro especificando la incumbencia del proyecto con la 
normativa ambiental Nacional, Ordenanzas Municipales, Provinciales y las Políticas de 
salvaguardas socio-ambientales de los organismos de Financiamiento Externo. 
 

5.5.5 Área de estudio 
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El área de influencia es la superficie geográfica que será afectada directa e indirectamente por 
las obras y tareas propuestas. En este sentido, se deberán identificar las áreas de influencia 
directa e indirecta. Los límites de estas áreas deben definirse en función de la probabilidad de 
interacción operaciones-ambiente y comunidad aledaña. Esta relación depende de la escala 
considerada, de la dinámica de los procesos socioambientales y de la intensidad de los impactos 
esperados. 
 
Para sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento el área de influencia para las 
evaluaciones ambientales debe tener en cuenta, en primer lugar y como mínimo, la cuenca 
hidrográfica (superficial y/o subterránea).en función de ello, deberá presentarse cartografía con 
su delimitación en la que se deberán marcar los distintos impactos sobre la fuente (p.e. áreas 
sembradas con determinada práctica, lugares de descarga de efluentes aguas arriba con 
determinada calidad donde se ubica la fuente y/o donde se emplazará el proyecto).Asimismo se 
debe considerar el área donde se ubican los usuarios del recurso hídrico si éstos se encontrasen 
fuera de la cuenca indicada. 
 

5.5.6 Alcance de Trabajo 

 
Realización de los estudios de campo o actividades de modelación para la evaluación de los 
impactos ambientales y sociales potenciales significativos para cada uno de los proyectos, 
Medidas de mitigación, desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental y Social e instancia de 
consulta pública o participación ciudadana. 
 
 
Tarea 1. Descripción del Proyecto Propuesto incluyendo la necesidad y el propósito de su 
realización. Proveer una breve descripción de las partes relevantes del proyecto, usando mapas 
(a una escala apropiada) cuando sea necesario e incluyendo la siguiente información: 
localización; diseño general; tamaño, capacidad, etc.; actividades previas a la construcción; 
actividades de construcción; cronograma; contratación de personal y apoyo; instalaciones y 
servicios; actividades de operación y mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; tiempo 
de vida útil.  
 
 
Tarea 2. Descripción del Ambiente. Recopilar, evaluar y presentar información de línea de base 
sobre las características ambientales relevantes del área de estudio. Incluir información sobre 
cualquier cambio anticipado antes de que comience el proyecto.  
 

(a) Ambiente físico: geología; topografía, suelos; clima; dirección y velocidad media de los 
vientos; calidad del aire del ambiente; Análisis del agua superficial y subterránea que 
pudieran verse afectado por el proyecto propuesto, hidrología; aspectos hidráulicos; 
fuentes existentes de emisiones de aire; descargas de aguas contaminadas existentes; y 
calidad del agua recibida. (Análisis físico, químico y biológico del cuerpo receptor, aguas 
arriba y abajo desde el punto de vuelco, en caso de proyecto de cloacas). Deberán 
identificarse los posibles riesgos (inundaciones, riesgo sísmico, etc.) a los que pueda estar 
sometida la zona de intervención. 
 

(b) Ambiente biológico: flora; fauna; especies raras o amenazadas; hábitats sensibles, 
incluyendo parques y reservas urbanas; sitios naturales significativos, etc.; especies de 
importancia comercial; especies con potencial de causar molestias, vectores o peligrosas.  

 
(c) Pasivos Ambientales: relevamiento, definición y, en su caso, caracterización de la 

existencia de situaciones de contaminación vinculadas al sitio de emplazamiento del 
proyecto o sus alrededores que pudiesen afectar el desarrollo de éste y que deban ser 
atendidas para su correcta implementación (Ejemplo: caños de asbesto cemento) 
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(d) Ambiente socio-cultural (actual y proyectado): población; uso de la tierra; actividades 

de desarrollo planificadas; estructura de la comunidad; empleo; distribución del ingreso, 
bienes y servicios; recreación; salud pública; patrimonio cultural; pueblos 
indígenas/tribales; costumbres, aspiraciones y actitudes, calidad de vida; patrones de 
vida. Para realizarlo se podrá recurrir a fuentes secundarias que deberán ser debidamente 
referenciadas. Se deberá priorizar la construcción de información a través de la realización 
de trabajos de campo aprovechando la información suministrada por la encuesta 
socioeconómica. 

 
 
Tarea 3. Consideraciones regulatorias. Se deberá consultar a la autoridad competente de los 
niveles Municipal, Provincial (Autoridad del Agua y OPDS) y Nacional que tengan incumbencia 
sobre los proyectos a realizar. Estos deberán tomar conocimiento de las obras que se llevarán a 
cabo y dar conformidad de acuerdo a la normativa aplicable. 
 
 
Tarea 4. Determinaciones de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto. En este 
análisis, describir todos los impactos potenciales significativos del proyecto, distinguiendo entre 
impactos negativos y positivos, directos e indirectos, acumulativos, e inmediatos y de largo plazo. 
Identificar los impactos que sean inevitables o irreversibles. Siempre que sea posible, describir 
los impactos cuantitativamente, en términos de costos y beneficios ambientales asignando 
valores económicos cuando sea factible. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos 
disponibles, explicando las deficiencias de información significativa y cualquier incertidumbre 
asociada a las predicciones del impacto. Adicionalmente, identificar qué salvaguardas socio-
ambientales del organismo de Financiamiento Externo serán aplicadas por las actividades del 
proyecto.  
 
Para el Sistema Completo de Provisión de Agua Potable, tener en cuenta los siguientes impactos: 

• Impactos relacionados con la Captación de Agua (fuente, obras de captación, estaciones 
de bombeo, e impulsión de agua cruda). 

• Impactos relacionados con el Tratamiento de Agua (planta de tratamiento, disposición de 
lodos residuales). 

• Impactos relacionados con el Sistema de Distribución de Agua Potable (unidades de 
almacenamiento, red de distribución). 

 
Se deberá incluir una sección para identificar los impactos relacionados con el Manejo de los 
Líquidos Cloacales, como así también manejo de lodos residuales, red de distribución, 
tratamiento, disposición final) debido a que todo proyecto de agua deberá considerar (p.e. a través 
de la ejecución de otro proyecto específico en paralelo) una solución adecuada para la disposición 
de los desagües cloacales. 
 
 
Tarea 5. Análisis de Alternativas para el Proyecto Propuesto. Describir las alternativas que 
fueron examinadas en el curso del desarrollo del proyecto propuesto e identificar otras 
alternativas que podrían alcanzar los mismos objetivos. El concepto de alternativas se extiende 
al emplazamiento, diseño, selección de tecnología, técnicas de construcción y establecimiento de 
etapas, procedimientos de operación y mantenimiento. Comparar las alternativas en términos de 
impactos ambientales potenciales, costos de capital y operativos, ajuste a las condiciones locales 
y requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo. Cuando se describen los 
impactos, indicar cuáles son irreversibles o inevitables y cuáles pueden ser mitigados. Dentro de 
lo posible, cuantificar los costos y los beneficios de cada alternativa, incorporando los costos 
estimados de cualquier medida de mitigación asociada. Incluir la alternativa “sin proyecto” para 
demostrar qué se podría esperar razonablemente que ocurra a las condiciones ambientales en el 
futuro inmediato (basados en el desarrollo existente en marcha, uso de la tierra, y prácticas 
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regulatorias y otras fuerzas relevantes). 
 
 
Tarea 6. Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para mitigar los 
impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Recomendar medidas factibles y 
costo-efectivas para prevenir o reducir los impactos negativos significativos a niveles aceptables 
y potenciar los impactos positivos. Estimar los impactos y los costos de dichas medidas y los 
requerimientos institucionales y de capacitación para implementarlas. Considerar compensación 
para las partes afectadas para impactos que no pueden ser mitigados. Preparar un PGAS 
incluyendo programas de trabajo propuestos, estimaciones de presupuesto, cronogramas, 
requerimientos de personal y capacitación, así como otros servicios de apoyo necesarios para 
implementar las medidas de mitigación (Ver Punto 5.5.8 Contenidos mínimos de un Plan de 
Gestión Ambiental y Social). 
 
▪ Cronograma del proyecto. Incluye un cronograma del proyecto compuesto por: 

 
- Un cronograma de todas las actividades del proyecto incluyendo actividades de 

capacitación 
- Plan de adquisición de terrenos que serán usados por el proyecto 
- Monitoreo y evaluación 
- Supervisión 

 
 

▪ Operación del Proyecto. Describe cómo el proyecto será ejecutado enfatizando según sea 
necesario: 
- Operación general del proyecto  
- Capacitación ambiental y/o social que será dada a los operadores 
- Niveles de ruidos que se pueden esperar durante la operación  
- Manejo de desechos sólidos (cajas, plásticos, llantas, tubos, etc.) y líquidos (aceite usado, 

pinturas y disolventes, aguas residuales) 
- Fuentes de agua para consumo humano y operaciones del proyecto  
- Tipos y volumen de materiales que serán obtenidos (ej. pozos, extracción de ríos; origen 

y especie de la madera usada), cómo serán transportados hasta el sitio del proyecto y 
sitios propuestos para la disposición de los desechos de la construcción (escombros)  

- Planes para el manejo adecuado de pesticidas (en caso que se utilicen pesticidas o sean 
adquiridos para la operación del proyecto).  

 
 

Tarea 7. Desarrollo de un Plan de Monitoreo. Preparar un plan detallado para monitorear la 
implementación de las medidas de mitigación y los impactos del proyecto durante la construcción 
y la operación. Incluir en el plan un estimativo de los costos de capital y costos operativos y una 
descripción de otros recursos (como ser capacitación y fortalecimiento institucional) que sean 
necesarios para llevarlo a cabo. El plan de monitoreo debe incluir también una descripción de las 
condiciones de línea de base ambiental y social para permitir una evaluación de largo plazo de 
los impactos del proyecto.  
 
 
Tarea 8. Asistir en la Coordinación Inter-Agencias y en la Consulta Pública. Asistir en la 
coordinación de la EA con otras agencias gubernamentales para obtener la visión de las ONGs 
locales y de los grupos afectados. Realizar un registro y mantener un archivo actualizado de las 
reuniones y otras actividades, comunicaciones y comentarios. 
 
Dada las tipologías de los proyectos relacionados con el saneamiento y acceso a servicios 
públicos esenciales, se considera necesario la realización por parte de la Consultora de al menos 
una instancia de consulta o socialización con las partes interesadas, del estudio y la propuesta 



OEI BUE LPN 29/2021 
 

Página 39 de 78 

 

técnica resultante del proceso de consultoría, para cada una de las localidades propuestas.  
 
Tarea 9. Realización de consultas públicas con las partes interesadas 
 
Las consultas significativas con las partes interesadas constituyen el principal instrumento para 
establecer un proceso de intercambio de información, ideas y expectativas entre los responsables 
del proyecto y los grupos de interés de la sociedad civil. El objetivo de las mismas es informar a 
la población y organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, que se encuentren en el 
área donde se localiza el proyecto, sobre los planes preliminares de las obras que se pretende 
realizar, incorporando en la medida de lo posible, dentro del diseño del proyecto, o dentro de las 
medidas correspondientes, tendientes a prevenir, mitigar, y/o compensar aquellos riesgos, 
peligros o impactos identificados durante el proceso de elaboración del EIAS.  
 
Durante toda la fase de preparación del EsIA los consultores colaborarán con el proponente 
Dirección Nacional de Preinversión y el Gobierno Provincial y/o Municipal en la preparación, 
convocatoria y será la responsable de la realización de al menos una consulta con las 
comunidades afectadas y/o beneficiadas por el proyecto según los lineamientos básicos 
establecidos en las políticas operativas del BID. 
(https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-publicas-El-paso-a-paso-
Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Argentina.pdf) 
 
Registro y documentación. Todo proceso de consulta pública o consultas, de acuerdo sea el 
caso, será debidamente documentado. La documentación resumirá e incluirá por lo menos: 
 

(a) Registros de las consultas. Para cada consulta se incluirá información sobre: invitados 
y medios utilizados para las invitaciones; fecha/s de invitación, puesta a disposición y/o 
envío de materiales, y realización de la/s consultas; materiales enviados antes de las 
consultas y utilizados durante la misma; participantes. 

(b) Exposiciones realizadas por organizadores. 
(c) Preguntas conductoras de las consultas. 
(d) Las discusiones, conclusiones y recomendaciones realizadas por los participantes. 
(e) Las respuestas a las recomendaciones, incluidas las medidas adicionales y/o 

modificaciones adoptadas en los subproyectos, si fuera el caso. 
(f) Cualquier acuerdo formal alcanzado con los consultados. 
(g) Anexos: registros de las reuniones. 
 
es in extenso, incluyendo actas/minutas y firmas de participantes, presentaciones, fotos, 

encuestas u otros instrumentos utilizados y relevantes y material bilingüe utilizado en 
medio escrito y oral. 

 
Los resultados de las consultas serán difundidos en el período máximo de 5 días luego de su 
realización. 
 
 
Proceso de Consulta. El proceso de consulta consta de tres partes con actividades diferenciadas 
según se trate de la etapa de Preparación, Invitación e Implementación y Devolución y Cierre. 
 

(a) Etapa de preparación de la consulta con las partes interesadas: revisar e integrar el marco 
legal aplicable para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios aplicables a 
nivel nacional, provincial o municipal así como también las políticas operativas de 
salvaguardas socio-ambientales u otras pertinentes; captar percepciones y 
preocupaciones de las partes interesadas; mapear actores (identificación de las partes 
interesadas); elaborar el Plan de Consulta (de acuerdo con las características de cada 
uno de los proyectos a ser elaborados: saneamiento, agua potable o ambas); determinar 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-publicas-El-paso-a-paso-Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Argentina.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-publicas-El-paso-a-paso-Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Argentina.pdf
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cómo será la difusión de la consulta pública (identificar los canales y los tiempos de 
difusión de acuerdo con las características de las áreas a ser consultadas). 

 
 

(b) Etapa de invitación e implementación: cursar invitaciones a las partes interesadas con una 
antelación mínima de 21 días; considerar que la legislación aplicable puede ordenar 
consultar a grupos preestablecidos; determinar el formato de la consulta (presencial y/o 
virtual); registrar la información recabada durante dicho proceso; difundir la consulta 
pública; elaborar el documento informativo que será sometido en la consulta; realizar la 
consulta pública per se. 

 
(c) Devolución y cierre: redactar actas con los insumos recibidos al término de cada fase; 

llevar registro de los participantes asistentes; sistematizar los insumos e indicar aquellos 
incorporados y aquellos desechados. Elaborar un Informe Final del Proceso de Consulta 
Pública. Una vez cursada esta información el proceso de consulta queda cerrado y la 
operación, estrategia y política a llevar a cabo se debe difundir entre los portadores de 
interés. 

 

5.5.7 Informe final.  

 
La EIAyS debe ser un documento completo y autocontenido. El texto principal debe enfocarse en 
hallazgos, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por resúmenes de los datos 
recopilados y citaciones de cualquier referencia usada para la interpretación de esos datos. Datos 
detallados o sin interpretar no son apropiados para el texto principal y deben ser presentados en 
apéndices o en volúmenes separados. El uso en la evaluación de documentos sin publicar puede 
que no esté lista para su uso y también deben formar parte de un apéndice.  
 
Organizar el informe de EIAyS de acuerdo con los siguientes lineamientos:  
 

(a) Resumen ejecutivo. Discute concisamente los hallazgos significativos y las acciones 
recomendadas.  

(b) Marco de política, legal y administrativo. Discute el marco de política, legal y administrativa 
dentro del cual la EA es llevada a cabo. Explica los requerimientos ambientales de 
cualquier otro co-financiante. Identifica los acuerdos ambientales internacionales de los 
cuales el país es parte.  

(c) Descripción del proyecto. Describe concisamente el proyecto propuesto y su contexto 
geográfico, ecológico, social y temporal incluyendo cualquier inversión fuera del sitio que 
pueda ser requerida (ej. tuberías dedicadas, rutas de acceso, plantas de energía, 
provisión de agua, alojamiento, materiales crudos y lugares de almacenamiento de 
productos). Indica la necesidad de cualquier plan de reasentamiento. Normalmente 
incluye un mapa señalando el sitio del proyecto y el área de influencia del proyecto.  

(d) Datos de línea de base. Evalúa las dimensiones del área del estudio y describe las 
condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas relevantes incluyendo cualquier cambio 
anticipado antes de que comience el proyecto. Describirá separadamente, cuando 
corresponda, la problemática de Pasivos Ambientales Identificados. También tiene en 
cuenta las actividades de desarrollo actuales y propuestas dentro del área del proyecto 
pero no directamente conectada al mismo. Los datos deben ser relevantes para las 
decisiones sobre localización, diseño, operación y medidas de mitigación del proyecto. La 
sección indica la exactitud, confiabilidad y fuentes de los datos.  

(e) Impactos ambientales. Predice y evalúa los probables impactos positivos y negativos en 
términos cuantitativos hasta el punto que sea posible. Identifica las medidas de mitigación 
y cualquier impacto negativo residual que no pueda ser mitigado. Explora oportunidades 
para la mejora del ambiente. Identifica y estima la cantidad y calidad de los datos 
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disponibles, datos clave faltantes e incertidumbres asociadas con predicciones y 
especifica temas que no requieren atención adicional.  

(f) Análisis de alternativas. Sistemáticamente compara alternativas factibles al sitio, la 
tecnología, el diseño y la operación del proyecto – incluyendo la situación “sin proyecto” – 
en términos de sus impactos ambientales potenciales; la factibilidad de mitigar estos 
impactos; los costos de capital y recurrentes; su ajuste a las condiciones locales; y sus 
requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo. Para cada una de las 
alternativas, cuantifica los impactos ambientales siempre que sea posible y adjunta 
valores económicos cuando sea factible. Establece la base para la selección del diseño 
particular del proyecto elegido y justifica los niveles recomendados de emisión y enfoques 
de prevención y reducción de la contaminación.  

(g) Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Cubre las medidas de mitigación, el 
cronograma de implementación, el monitoreo, el fortalecimiento institucional, y los costos 
estimados. 

(h) Plan de Consulta Pública. Incluye minutas de las reuniones de consulta interagenciales, 
incluyendo las consultas para la obtención de las visiones informadas de 
comunidades/personas afectadas y organizaciones no gubernamentales locales (ONGs). 
Especifica cualquier medio aparte de las consultas (ej. encuestas) que fueron usados para 
obtener la visión de los grupos afectados y las ONGs locales. Incluye el informe final del 
proceso de consulta pública. 

(i) Apéndices: 
▪ Lista de quienes prepararon el informe de la EA – individuos y organizaciones. 
▪ Referencias – materiales escritos (publicados y no publicados) usados en la 

preparación del estudio.   
▪ Tablas presentando los datos relevantes a los que se refieren o que fueron 

presentados en forma resumida en el texto principal.  
▪ Lista de informes relacionados (ej. plan de reasentamiento o plan de pueblos 

indígenas). 
 

5.5.8 Guía de Contenidos mínimos de un Plan de Gestión Ambiental y Social 

 
El PGAS a realizar estará fundamentado en los estudios efectuados en las distintas fases de 
preparación del proyecto y deberá considerar las normativas ambientales nacionales, provinciales 
y/o municipales como, de estar involucradas, aquellas de régimen de protección de áreas.  
 
El citado PGAS contemplará los permisos o autorizaciones de las Autoridades de Aplicación 
competentes que requerirá el Contratista para la ejecución del proyecto, los que deberán ser 
gestionados y obtenidos antes del inicio de la obra. Entre los permisos que deberán obtenerse 
pueden incluirse: 
 

▪ Permisos de captación de agua 
▪ Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones 
▪ Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas a 

límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas) 
▪ Disposición de residuos sólidos 
▪ Disposición de efluentes 
▪ Permisos de transporte incluyendo el de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) 

y de residuos peligrosos (aceites usados) 
▪ Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 

cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos 
▪ Permisos para reparación de caminos, calles, cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. 
▪ Permiso de Tramitación de DIA (Declaración de Impacto Ambiental) o CAA (Certificado 

de Aptitud Ambiental) 
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Los requisitos de estos permisos y de otros que podrán solicitarse, de acuerdo a las 
características particulares de los sectores interesados por la obra, deberán ser acatados por el 
Contratista durante su ejecución.    
 
El PGAS a realizar contendrá todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, identificadas en el Pliego 
Técnico Particular tendientes a eliminar o minimizar todos los aspectos que resulten focos de 
conflictos socio-ambientales tales como  (lista no taxativa): selección de los sitios de campamento, 
préstamo de material, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos 
requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, 
obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, pinturas y desengrasantes, manejo y 
disposición de residuos sólidos y líquidos y la fase de abandono. 
 
El PGAS detallará en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas y de control, 
que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible.  
 
Para la elaboración del PGAS, se deberán contemplar aspectos atinentes a:  
 
Diseño y organización 
Para el diseño del PGAS, se desagregará el proyecto en sus actividades, identificando el riesgo 
socio-ambiental que cada una de ellas ofrece y estableciendo las correspondientes medidas y 
procedimientos de manejo para prevenir o mitigar dicho riesgo. Asimismo, determinará la 
organización que permita la ejecución y control efectivo de las actividades de manejo ambiental 
que realizará el Contratista, el que deberá contar con un Responsable Ambiental encargado de 
la ejecución el PGAS.  
 
Plan de Capacitación del PGAS 
Se definirá un Plan de Capacitación que el Contratista llevará a cabo desde la fase de admisión 
de personal (inducción ambiental y social) en forma verbal y escrita, a fin de proporcionar 
capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que su personal y sub-
contratistas deberán utilizar para el cumplimiento del PGAS en la obra.  
 
 
Plan de Acción del PGAS 
Con base en los estudios ambientales y sociales efectuados, se definirán las actividades que 
garanticen la eliminación, prevención o control de los riesgos ambientales y sociales detectados, 
con el respectivo cronograma de ejecución de las medidas identificadas. Los principales 
componentes a ser considerados, entre otros posibles, son: 
 
Programas: 
 
P – 1 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 
P – 2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 
P – 3 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 
P – 4 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, incorporando medidas a 

implementarse en contexto de pandemia por COVID-19 
P – 5 Programa de Control Ambiental de la Obra 
P – 6 Programa de Monitoreo Ambiental 
P – 7 Programa de Comunicaciones a la Comunidad 
P – 8 Programa sobre Contingencias Ambientales, ante eventuales problemas técnicos en el 
sistema (según el proyecto) 
P – 9     Programa de segado de pozos (en caso del sistema cloacal) 
P – 10 Programa de tratamiento de barros generados por la planta de tratamiento 
P – 11 Programa de medidas para los sitios de interferencias 
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P – 12   Programa de Cierre de Obra   
 
De aplicar, en el PGAS se integrarán el Plan de Reasentamiento Involuntario y el Plan de Pueblos 
Indígenas como así otros Planes de Manejo Especial eventualmente desarrollados. 
 
Medidas de mitigación: 
 
MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 
MIT – 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones 
MIT – 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 
MIT – 4 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 
MIT – 5 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 
MIT – 6 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 
MIT – 7 Control de la Toma y Utilización de Agua de Vertiente 
MIT – 8 Control del Desmalezamiento, Nivelación y Uso de Sendas y Picadas 
MIT – 9 Forestación de Reposición con Especies Nativas 
MIT – 10 Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 
MIT – 11 Control de la Señalización de la Obra 
MIT – 12 Protección de la Fauna Silvestre (control de caza furtiva, recolección de huevos y/o 
destrucción de nidales) 
MIT – 13 Control de la Aplicación de Herbicidas, Insecticidas u otros elementos de control de 
plagas 
MIT – 14 Control del Desempeño Ambiental de los Contratistas y Subcontratistas 
 
 
Ficha tipo de los PGAS para los programas: 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
PROGRAMAS 

Programa P –  NOMBRE DEL PROGRAMA 

Descripción del Programa: 
 

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcción      

Operación 
 

 

Abandono 

Ámbito de Aplicación:   

Responsable de la 
Implementación: 

 

Periodicidad /Momento / 
Frecuencia: 

 

Responsable de la Fiscalización:  

 
 
Ficha tipo de los PGAS para las medidas de mitigación: 
 
 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT –  NOMBRE DE LA MEDIDA 

Efectos Ambientales o 
Sociales que se desea 
Prevenir o corregir: 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT –  NOMBRE DE LA MEDIDA 

 
 

Descripción de la Medida: 
Ámbito de aplicación:  
Momento / Frecuencia:  
Recursos necesarios:  

Etapa de 
Proyecto en 
que se Aplica 

Construcció
n 

 
  

Efectividad 
Esperada 

 
Operación  

Abandono  

Indicadores de Éxito: 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

 

Periodicidad de Fiscalización del grado 
de Cumplimiento y Efectividad de la 
Medida 

 

Responsable de la Fiscalización:  

 

5.6 PROYECTO DE INVERSIÓN: DOCUMENTO ANALÍTICO COMPLEMENTARIO Y 
PRINCIPIOS CONCEPTUALES DE FORMULACIÓN 

Se solicitará a la consultora, como parte del presente estudio, que respondan los Principios 
Conceptuales de Formulación y generen el Documento Analítico Complementario cuando este 
sea solicitado. Los mismos contendrán la información para el sustento técnico, económico y social 
que se requiere según la Resolución RESOL-2021-1-APN-SEPIPYPPP#JGM y sus anexos. 
Dicha resolución fija las condiciones a cumplir por los proyectos que se incorporen al Plan 
Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). 

Informe complementario a presentar según presupuesto de obra (establecido en la disposición 
DI-2021-44954105-APN-DNIP%JGM): 

MONTO EN ARS 
$ 

Principios 
Conceptuales de 

Formulación 

Documento Analítico 
Complementario 

< a 
$4.595.000.000 

X  

> a 
$4.595.000.000 

X X 

Para el monto indicado en la tabla, tener una tolerancia de -20% para poder incorporar proyectos 
con montos similares que podrían variar por cuestiones de modificación de proyecto o 
inflacionarias.  

Cada informe contará, como mínimo, con los ítems del punto 5.06.01 según la siguiente tabla:  

Principios Conceptuales de 
Formulación 

Documento Analítico 
Complementario 

02 01 
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03 02 

04 05 

10.b) 06 

10.f) 08 

05 09 

07 10 

06  

08  

09  

11  

10  

El objetivo de la obtención del mismo es poder contar con este requisito para la solicitud de los 
fondos de financiamiento de las obras objeto de este estudio. 

Los informes deberán ser autocontenidos y de fácil interpretación y contrastación. Pueden citarse 

fuentes y hacer referencia a documentación más especifica que no es requerida en el mismo.  En 

el caso del Documento Analítico Complementario, hay datos solicitados cuyos campos deberán 

dejarse en blanco para la asignación posterior de esa información. Deberán contener una caratula 

para la interpretación del mismo, como un informe independiente.   

 

Además del Documento de Proyecto de Inversión, la consultora completará la Ficha de 

Proyecto, que será entregada por la Dirección Nacional de Preinversión al momento del 

inicio de la consultoría, donde se volcará información básica del Informe de Principios de 

Formulación. Habrá tantos Informes y Fichas, como proyectos ejecutivos, por localidad y 

por tipo de infraestructura. 

Los documentos Principios Conceptuales de Formulación, Documento Analítico 

Complementario (cuando correspondiera) y la Ficha de Proyecto formarán parte de las 

entregas. 

5.6.1 Desglose de ítems a presentar para el Informe complementario 

correspondiente.  

5.6.1.1. Identificación del proyecto:  
Código de registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN): indicar el 
código de identificación generado automáticamente por el Sistema BAPIN al registrar el 
Proyecto. Denominación del Proyecto: indicar en forma completa, sin abreviaturas o siglas 
(salvo las de uso habitual y generalizado, que no impidan la comprensión del texto) y en 
coincidencia con lo registrado en BAPIN. *A COMPLETAR POR ORGANISMO 
EJECUTOR. 
 

5.6.1.2. 5.6.1.2 Necesidad a satisfacer o problemática que tenderá a resolver 
el proyecto: 

Se trata de un diagnóstico sintético de la situación actual. A continuación, se incluyen 
algunos puntos que deberían estar comprendidas dentro de la respuesta a la pregunta 
sobre la necesidad a satisfacer (dependiendo de las características del proyecto): 
a. Descripción del problema o situación problemática describiendo su magnitud e 
identificando la población alcanzada.  
b. Principales causas y consecuencias por las cuales se llega a la situación actual. 
c. Detallar las ventajas/oportunidades que dejan de percibirse de continuar con la situación 
actual. 
d. Acciones que se están desarrollando en la actualidad para corregir el problema.  
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e. Efectos de mediano y largo plazo que causaría no solucionar el problema. 
Para ello, se puede organizar el texto en distintas secciones, incluir cuadros, imágenes e 
infografías que resulten relevantes para presentar un diagnóstico completo y preciso sobre 
la necesidad detectada. 
 

5.6.1.3. Objetivo del proyecto: 
El objetivo del proyecto es el propósito que se pretende lograr, la situación que se desea 
alcanzar, y debe guardar relación con la necesidad a satisfacer. Se trata de la respuesta 
propositiva al problema diagnosticado. Hay objetivos que tienen un carácter más general 
y por lo tanto no señalan resultados concretos, pero que expresan el propósito central del 
proyecto. Otros en cambio son más específicos y concretos y están más asociados a las 
metas físicas que se pretende alcanzar en el marco del proyecto de inversión. Se 
recomienda identificar un solo objetivo específico o propósito, con una descripción sencilla 
y concreta. Se debe prestar especial atención a la pertinencia y la coherencia lógica entre 
necesidad y objetivo, es decir si la situación deseable a alcanzar logra dar respuesta a la 
necesidad (ya sea de manera parcial o total). 
 

5.6.1.4. Producto, servicio y/o capacidad prestacional que brindará el 
Proyecto una vez finalizado: 

Prestación por brindar mediante la cual se procura alcanzar el objetivo del proyecto. Debe 
identificarse el producto o servicio obtenido una vez en puesto en operación el proyecto, 
como resultado inmediato producido por el área o programa que lo solicita (o bien procurar 
los acuerdos institucionales necesarios que permitan alcanzarlo si requiere de la 
participación de otras áreas). Se espera una descripción de el/los productos y/o servicios 
finales que prestará el proyecto una vez en operación. La capacidad prestacional deberá 
estar cuantificada, aclarando la unidad de medida utilizada y, de resultar pertinente, el 
momento en que espera ser alcanzada. 
 

5.6.1.5. Descripción técnica del Proyecto seleccionado: 
Explicitar las principales características y/o especificaciones que determinen las 
dimensiones y la capacidad productiva del bien que será adquirido o la obra a ejecutar, 
así como otros aspectos técnicos y prestacionales relevantes. Detallar los fundamentos 
de la escala de producción adoptada y de las tecnologías de construcción y operación 
propuestas. Se recomienda incluir toda información considerada útil o relevante para 
interpretar las características de la inversión considerada: planos, cómputos, memorias 
técnicas. 
 

5.6.1.6. Cobertura territorial del proyecto y beneficiarios: 
En este apartado deberán incluirse precisiones o aclaraciones acerca del alcance de la 
cobertura y de la población beneficiaria tanto directa como indirecta, así como también de 
la metodología utilizada para construir esas estimaciones. Se espera que se incluyan 
proyecciones de población beneficiaria durante el horizonte de evaluación, así como el 
detalle de los criterios utilizados para su estimación y fuentes de información. De resultar 
pertinente para una correcta formulación del proyecto, se deberá caracterizar la población 
beneficiaria tomando en consideración un conjunto de variables habitacionales, 
sociodemográficas y socioeconómicas relevantes para el mismo, incorporando además 
información referida a la población flotante recurriendo a las fuentes de información 
disponibles en cada zona. 
 

5.6.1.7. Vida útil: 
Duración estimada del principal bien de capital, cumpliendo correctamente con la función 
para la que ha sido concebido y/o adquirido. Debe ser expresada en una unidad de tiempo 
(ej.: cantidad de años, meses) acorde a los criterios habituales de depreciación del tipo de 
bien. 
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5.6.1.8. Dificultades o riesgos significativos (sociales, institucionales, legales, 
ambientales, etc.) asociados al desarrollo del proyecto. 

Especificar y enumerar la presencia o ausencia de riesgos asociados a las diferentes 
etapas del proyecto, desde su ejecución, puesta en funcionamiento hasta su eventual 
finalización, cierre/desmantelamiento. En síntesis, se requiere detallar los hechos ciertos 
o contingentes que puedan generar perjuicios sociales, ambientales o dificultades para 
llevar adelante el proyecto en cualquier etapa de su ciclo de vida. Indicar si éstos han sido 
contemplados como medidas de mitigación en el diseño del proyecto. 
 

5.6.1.9. Costos de operación y mantenimiento:  
Detallar si los costos de operación y mantenimiento han sido dimensionados y validados 
con la entidad que se encargará de la gestión del proyecto durante su operación. En caso 
afirmativo, se requiere mencionar el nombre de la institución, autoridad o nivel de gobierno 
que asumirá tal responsabilidad. Los costos de operación y mantenimiento no se 
consideran parte de la inversión. Sin embargo, son contemplados en la evaluación socio 
económica para determinar la conveniencia del desarrollo del proyecto. En cualquiera de 
los enfoques de evaluación seleccionados (costo/beneficio, costo/eficiencia) deber ser 
considerados en el flujo de fondos. 
 

5.6.1.10. Evaluación:  
Para el conjunto de proyectos alcanzados por esta guía, Documento Analítico 
Complementario, serán de presentación obligatoria indicadores de evaluación por método 
y/o técnica. Se entiende como indicadores de evaluación por método a los usuales del 
análisis costo-beneficio, por cuanto requieren un método para la estimación y valorización 
de beneficios esperados a partir de la ejecución de los proyectos. Los métodos más 
utilizados son: precios hedónicos, valuación contingente, daños evitados, ahorro de 
costos, beneficios y costos marginales. Los indicadores de evaluación por técnica se 
utilizan en los casos en que no es factible o incluso necesaria la valorización de beneficios, 
por lo que la evaluación se realiza considerando únicamente los costos del proyecto. En 
algunos casos, comparando los costos con alguna estimación de productos o 
beneficiarios. Los más utilizados son: costo mínimo, costo anual equivalente y diversos 
indicadores de costo eficiencia. En tal sentido, este apartado deberá contener el detalle y 
fundamentos de la evaluación socioeconómica del proyecto. Para ello, se requiere detallar 
los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto, así como los criterios utilizados 
para su cuantificación y valorización. La evaluación del proyecto, tanto en la aplicación del 
método Costo-Beneficio, de las técnicas Costo Eficiencia, Costo Mínimo y Costo Anual 
Equivalente y en el cálculo de los indicadores económicos y de los indicadores cuali-
cuantitativos. 
 
Se deberá detallar al menos la siguiente información:  
 

a) Criterio de evaluación utilizado: 

 Indicar cuál/es es/son el/los criterios/s de evaluación utilizado/s para la comparación entre 
las opciones identificadas, con detalle de la metodología y fundamento para su aplicación.  
 

b) Alternativas consideradas:  

Describir las alternativas consideradas para satisfacer la/s necesidad/es a resolver o la/s 
problemática/s planteada/s. Las alternativas pueden ser radicalmente distintas o 
diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como ser: tamaño, localización, 
tecnología de construcción o de producción, etapas de construcción y operación, plazo de 
construcción, organización y gestión, etc. Se deberá comparar con la situación sin 
proyecto y/o con la situación base mejorada. 
 

c) Planilla síntesis del flujo de fondos: 
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 Incluir un informe con la síntesis del flujo de fondos para cada una de las alternativas 
evaluadas, tanto de beneficios como de costos, detallados por concepto y origen de tales 
estimaciones y ubicados temporalmente en los años en los que se hacen efectivos.  
Para la síntesis del flujo de fondos se sugiere utilizar un modelo similar al que sigue:  
 
Planilla estándar de flujo de fondos para cada alternativa considerada Alternativa X: 

Costo de inversión total 
(en pesos): 

 

Costo de OyManual (en 
pesos): 

 

Valor residual (en 
porcentaje del costo de 
inversión) 

 

Plazo de ejecución (en 
meses): 

 

Horizonte de análisis (en 
años): 

 

Tasa de descuento anual 
(en %): 

 

 
 

 Período 0 Período 1 Período .. 

A. Costos Totales    

Costo de inversión    

Costo de operación y 
mantenimiento 

   

B. Beneficios Totales    

Beneficio A    

Beneficio B    

C. Flujo Neto (A+B)    

 

VAN  

TIR  

 
d) Planillas detalladas: 
 Presentar las planillas complementarias que se requieran con el detalle de los flujos de 
fondos utilizados para la evaluación económica. Se deberán explicitar los supuestos y 
criterios utilizados para estimar los beneficios y costos, indicando las principales variables 
del escenario macroeconómico adoptadas y las fuentes de información utilizadas. Se 
deberán detallar claramente las estimaciones y proyecciones tanto de beneficios como de 
costos, sustentando con planillas de cálculo adicionales (excel o similares), que permitan 
el seguimiento de los cálculos realizados, y remitan claramente a los datos que se 
vuelquen en las planillas síntesis. 
 
e) Aspectos particulares a considerar: 
 En caso de existir insumos importados, indicar tipo de cambio utilizado. Los costos de la 
gestión y/o mitigación ambiental deben estar incluidos y explicitados en el costo total del 
proyecto. Estos deben incluir la realización de los estudios ambientales, la tramitación de 
las autorizaciones y permisos ambientales y la implementación del plan de gestión 
ambiental conforme la normativa aplicable en la jurisdicción en la que se emplace el 
proyecto de inversión. Flujos de costos con las estimaciones de la inversión prevista, 
gastos de operación, mantenimiento, eventuales necesidades de reinversión durante el 
horizonte de análisis, desmantelamiento y valor residual al finalizar el horizonte de 
evaluación. Se considerarán todos aquellos costos que tiendan a la obtención de los 
beneficios considerados en el flujo. En caso de adoptar precios de cuenta, precios sombra 
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o sociales, indicar el método de cálculo adoptado, citando fuentes de estimación y modo 
de aplicación de los mismos. Estimación de beneficios (en caso de corresponder): se debe 
basar en los objetivos propuestos para el proyecto. Explicitar los supuestos o hipótesis, 
así como la fuente de información utilizada para su cuantificación y valoración. Se sugiere 
incorporar análisis de sensibilidad respecto a cambios en las principales variables y los 
riesgos e incertidumbres implícitos en los valores adoptados. 
 
f) Resultados de la evaluación y Justificación de la alternativa elegida: 
 Indicar la alternativa elegida (entre las expuestas en el punto precedente) y explicitar los 
criterios adoptados para su selección. Ampliar la descripción del proyecto seleccionado, 
de manera tal que permita evidenciar las ventajas de la alternativa seleccionada, en 
cuanto a la eficacia (logro del objetivo), eficiencia (relación entre costos y beneficios) y/o 
beneficios económicos.  Presentar las conclusiones de la evaluación, con indicación de la 
opción elegida y el criterio de selección utilizado.  
 

5.6.1.11. Autorización de la Autoridad Ambiental: 
Informar si la ejecución del proyecto requiere previamente la aprobación de autoridad 
ambiental con competencia en la materia, según la normativa vigente. En caso afirmativo 
indicar cuál es la autoridad ambiental competente y el estado del trámite. 
 

5.6.1.12. Evaluaciones e indicadores según tipos de proyectos  
Se describen a continuación los indicadores y tipo de evaluación a realizar por tipología de 
proyecto, es de carácter indicativo del contenido mínimo de desarrollo que requieren en este 
aspecto las guías desarrolladas en los ítems 5.6.1. Además, pueden ser orientativas a los 
efectos de la realización del COMPONENTE 3, dejando en claro que de ser necesario se 
requerirá por parte de esta Dirección Nacional un desglose mayor en el mismo. 
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Tipo de 
Evaluación 

Método/Técnica/Indicador 
Resultados 

Unidad de 

proyecto Tipo Descripción medida 

Cloaca 

Económica 

Costo-Beneficio 
(método) 

Ahorro de 
costos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Hedónicos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Valuación 
contingente 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Indicador 
Económico 

Costo por 
conexión 

Costo por 
conexión 

$ 

No 
económica 

Indicador Cuali- 
cuantitativo 

Hogares con 
conexión 
domiciliaria 
al sistema 

Porcentaje de 
hogares con 
conexión 

% 

Aguas 
residuales 
tratadas 

Porcentaje de 
aguas 
residuales 
tratadas 

% 

Cobertura 
del sistema 
de 
alcantarillado 

Porcentaje de 
cobertura del 
sistema de 
alcantarillado 

% 
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5.6.2 Propiedad de la Documentación 

La Entidad Beneficiaria (EB) es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). 

Toda la documentación obtenida o generada por la firma Consultora deberá archivarse y pasarse 

Tipo de 
Evaluación 

Método/Técnica/Indicador 
Resultados 

Unidad 
de 

proyecto Tipo Descripción medida 

Agua 

Económica 

Costo-
Beneficio 
(método) 

Ahorro de costos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Valuación 
Contingente 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Hedónicos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Beneficios y costos 
marginales (modelo 
SIMOP) 

TIR % 

VAN $ 

Relación 
Beneficio/Costo 

Relación 

Indicador 
Económico 

Costo por conexión Costo por conexión $ 

No económica 
Indicador 

Cuali- 
cuantitativo 

Conexiones 
domiciliarias de agua 
por red 

Porcentaje de 
hogares con 
conexión domiciliaria 
de agua por red 

% 

Pérdidas del sistema 
de distribución 

Porcentaje de 
pérdidas del sistema 
de distribución 

% 

Consumo anual de 
agua per cápita 

Consumo anual de 
agua per cápita de 
las viviendas que 
tienen conexión de 
agua 

Litros 

Continuidad del 
servicio de agua 

Horas al día con 
servicio continuo 

Horas 

Agua no 
contabilizada 

Cantidad de agua no 
contabilizada 

Litros 

Fuentes de 
abastecimiento con 
macromedidores 

Porcentaje de 
fuentes de 
abastecimiento de 
agua potable por red 
conmacromedidores 

% 

 

Hogares con 
micromedidores 

Porcentaje de 
hogares con 
micromedidores de 
agua por red 

% 
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a la posesión de la Dirección Nacional de Preinversión como condición previa al último pago. La 
documentación y archivos computarizados deberán presentarse debidamente identificados y 
ordenados para el posterior análisis. 

Las siguientes son condiciones generales referidas a la ejecución del estudio. Podrán ser 
requeridas más especificidades en beneficio del estudio, siempre dentro de los parámetros 
establecidos en el punto 4 de estos Términos de Referencia. 
 

6. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 

6.1 CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

La totalidad del trabajo de consultoría será realizado en 270 días y los Informes a presentar por 

el adjudicatario serán de acuerdo al siguiente cronograma: 

• Plan de trabajo (PT):  Dentro de los 15 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Primer Informe de Avance (PIA): Dentro de los 60 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Segundo Informe (SIA): dentro de los 120 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Tercer Informe (TIA): dentro de los 180 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Informe Final (IF): dentro de los 270 días corridos del inicio de la consultoría. 

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajos, y dentro de los 3 días hábiles posteriores a 

la misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de Preinversión, en la que 

se encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de informar los principales 

lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto aplica para primeras entregas y 

posteriores con correcciones. 

6.2 PRORROGAS Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

Para cada etapa del cronograma el Adjudicatario podrá solicitar, a través de OEI, una única 

prórroga de hasta 15 días corridos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN, debiendo 

estar debidamente justificada y notificada en forma fehaciente. El pedido de prórroga deberá ser 

realizado en forma fehaciente con 15 días corridos de antelación a la fecha prevista en el 

cronograma, mediante nota dirigida a OEI a fin de que sea remitida a la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE PREINVERSIÓN. En caso de atrasos por parte del Adjudicatario que superen la fecha 

acordada o la prórroga aprobada esta deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente 

al 0,5% del monto total del Contrato por cada día de atraso. El monto antes mencionado se 

devengará a favor del beneficiario (Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina) en forma 

diaria y hasta tanto el Adjudicatario de estricto cumplimiento al Contrato.  

 

7.  APROBACIÓN Y CRONOGRAMA DE PAGOS 
 

Ver Apartado C – CERTIFICACION DE SERVICIOS Y FACTURACIÓN 

 

8. DE LA CONSULTORA 
 

La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de Planes Directores y 
Proyectos Ejecutivos de Agua Potable y Saneamiento Cloacal. Deberán haber realizado un 
estudio de cada rubro mencionado, realizados en los últimos 15 años. La consultora deberá tener 
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experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura considerando aspectos ambientales e 
institucionales. 
 
Asimismo, deberá tener experiencia en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos 
de crédito internacional.  
Las firmas Consultoras que estén ejecutando tres (3) o más contratos a través de la Dirección 
Nacional de Preinversión no serán consideradas en la evaluación de propuestas, 
independientemente de la fuente de financiamiento. Tomando, en este caso, como fecha de 
finalización del contrato la de aprobación del Informe Final. 
 

La firma Consultora desarrollará gran parte de sus actividades de campo y gabinete en las 
ciudades de referencia y también en sus oficinas, utilizando sus equipos, oficinas, vehículos, 
depósitos, herramientas y demás logística de su propiedad. 

La consultora podrá sub-contratar los trabajos de topografía, de suelos, laboratorio, pero no los 
de consultoría. 

 

9.  PERFILES Y RESPONSABILIDADES 
El equipo mínimo de Consultores deberá asignar para realizar los estudios estará integrado por:  
 

9.1 Coordinador del Proyecto: Un Ingeniero Civil o Hidráulico. 
▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 
▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 
▪ Experiencia en Coordinación: Haber actuado como Jefe de Equipo o 

Coordinador en al menos cinco (5) proyectos de servicios de agua y 
saneamiento cloacal. 

 
9.2 Especialista en Hidráulica: Ingeniero Civil o Hidráulico. 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 
▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 
 

9.3 Especialista en cálculo de estructuras: Ingeniero civil o hidráulico 
▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 
▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos que involucren 

cálculo de estructuras en infraestructura de servicios de agua y saneamiento 
cloacal. 

 
9.4 Especialista en Sanitaria: Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitario. 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 
▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 
 
9.5 Especialista Electromecánico: Ingeniero Electromecánico o Mecánico. 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 
▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 
 
9.6 Especialista en Medio Ambiente: Licenciado en Gestión Ambiental/Esp. Ing. 

Ambiental o Arquitecto o Ingeniero/Esp. En Gestión Ambiental o carrera afín. 
▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 
▪ Experiencia Especifica: En al menos cinco (5) estudios y/o evaluaciones 

ambientales en proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal. 
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9.7 Especialista en Economía: Licenciado en Economía o carrera afín 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 
▪ Experiencia Especifica: En al menos cinco (5) evaluaciones económicas-

financieras en proyectos de infraestructura. 
 
9.8 Sociólogo: Licenciado en sociología, antropología o carrera afín.  

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años.  
▪ Experiencia Especifica: En al menos cinco (5) proyectos que involucren 

encuestas y relevamiento de necesidades.  
 

9.9 Especialista en Diseño y Modelación digital BIM. Amplio manejo de software 
relacionado y vigente con el trabajo a realizar.  

▪ Experiencia Específica: Con experiencia en proyectos realizados con 
metodología BIM. 

Se deberá presentar el Plan de trabajo de Personal Clave y No clave. 
 

10. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En el marco del “PROGRAMA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD” del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS según RESOL-2020-193-
APN-MOP, donde una de sus funciones es consensuar acciones para la incorporación de la 
perspectiva de género y diversidad tanto en la planificación presupuestaria como en los procesos 
administrativos, de gestión y ejecución de obras, se citan los siguientes requerimientos a 
cumplimentar por parte del consultor: 

 

• Declaración jurada de conocimiento de la resolución citada. 

• Acompañar de Constancia de inicio de trámite de Certificado de Deudores Alimentarios al 
momento de la presentación de la propuesta técnica, expedido por el Registro de 
Deudores Alimentarios de la jurisdicción que pudiera corresponder según el domicilio de 
las personas integrantes de los órganos de administración y de sus órganos de gobierno. 

• Se deberá realizar una actividad o curso de sensibilización sobre temas de género a todas 
las personas empleadas que estarán vinculadas al proyecto. Deberá presentarse en 
detalle los temas a tratar en el mismo y el profesional especializado en género que hará 
su dictado. El plazo para la implementación del mismo es hasta 3 meses de iniciado el 
contrato y será condición previa al pago del informe final. Los gastos estarán incluidos en 
la oferta global que se proponga. 

 
Por parte de la Dirección Nacional de Preinversión, la inclusión de perspectiva de género y 
diversidad formará parte de la evaluación de la propuesta. 

Estas acciones y requerimientos son en pos de atender el impacto diferencial que se genera 
en las mujeres y en las diversidades a fin de construir una política pública integral, que lleve 
adelante prácticas cotidianas desde una mirada que promueva la igualdad en el ámbito público 
para construir una sociedad más justa e inclusiva.  
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ANEXO 2. FORMULARIOS 

2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA APTITUD 
PARA CONTRATAR – MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 
 

……………………………………………………………… 

[Ciudad y fecha] 

Señores 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)  

Oficina Nacional Argentina - 

Paraguay 1510, (1061) –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

OEI BUE LPN 29/2021 

 

Estimados(as) señores(as): 

 
El que suscribe [Nombre y Apellido del Representante Legal], con de documento N°[Tipo y Nro 
de documento], en calidad de [Titulo / Cargo], en nombre y representación de la Empresa [Razon 
Social], N° de CUIT[Nro de CUIT], con domicilio legal en [Calle, Nro, Localidad], teléfono N°[Prefijo 
país + localidad + Nro], correo electrónico [dirección correo], y con poder suficiente para obrar en 
su nombre, luego de haber examinado los documentos de licitación, sus circulares y enmiendas 
como prueba del pleno conocimiento y de los cuales acusamos recibo, aceptamos por la presente 
todas las condiciones que rigen la presente adquisición y ofrecemos realizar los trabajos 
cotizados de acuerdo con la Lista de precios, según formulario 2.2, que se adjunta a la presente 
oferta y forma parte de ésta. 
 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de noventa (90) días a partir de la fecha 
fijada para la apertura de las ofertas, con sujeción a las modificaciones que resulten de las 
negociaciones del contrato, de conformidad con los Documentos de la Licitación. Esta propuesta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del vencimiento de dicho 
período. 
 
Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. Autorizamos, 
mediante la presente, que cualquier persona física o jurídica suministre a ustedes toda la 
información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 
comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por 
notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta. 

 
Declaramos que en este proceso no participamos en calidad de oferentes en más de una 
propuesta.  
 
Declaramos que nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier firma o 
profesional especializado contratado, no se encuentra, actualmente, a la fecha del presente 
proceso, sancionada y/o impedida de ejercer la profesión, y no se encuentra involucrada en 
demandas judiciales que guarden relación con el ejercicio de la profesión objeto de este contrato.  
 
Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 
constituirá un Contrato valedero hasta que se prepare y firme un Contrato formal. 
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Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta 
que reciban. 
 
A su vez, declaro bajo juramento que la firma a la que represento y las personas con poderes 
de representación, de decisión o de control sobre esta, o un miembro de nuestro órgano de 
administración, dirección o supervisión, no han sido objeto de una sentencia firme o de una 
decisión administrativa definitiva que se encuentren comprendidas dentro de las siguientes 
situaciones exclusión: 

a) Las personas que se encontraren sancionadas en virtud de disposiciones o 

resoluciones de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional y aquellas personas que la OEI haya registrado internamente, con motivo de 

haber detectado algún tipo de irregularidad; 

b) Aquellas personas que se encuentren inmersas en las prohibiciones para contratar 

enumeradas por la Oficina Nacional de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional, art 28 del Decreto 1023/2001; 

c) Las personas que se declaren en concurso preventivo o están sometidos a un 

procedimiento de insolvencia o liquidación, sus activos están siendo administrados por un 

liquidador o por un tribunal, se halla en concurso de acreedores, sus actividades 

empresariales han sido suspendidas o se encuentra en cualquier situación análoga, 

resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de disposiciones legales 

o reglamentarias nacionales; 

d) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las 

cuales aquéllos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N.º 25.188, modificada por 

la Ley N.º 26.857; 

e) El personal directivo y/o empleados al servicio de la OEI en los últimos seis (6) 

meses; 

f) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

g) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o 

contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos 

comprendidos en la Convención interamericana contra la Corrupción; o que se 

encontraran procesadas por blanqueo de capitales. 

h) Las personas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 

previsionales y se haya establecido dicha situación mediante sentencia firme o 

decisión administrativa definitiva;  

i) La persona culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido la 

legislación o la reglamentación aplicable o las normas deontológicas de la profesión a 

la que pertenece, siempre que se haya establecido, mediante sentencia firme o 

decisión administrativa definitiva, o por cualquier conducta ilícita que afecte 

significativamente a su credibilidad profesional, cuando dicha conducta denote un 

propósito doloso o negligencia grave; 

j) Las personas que hayan constituido o sean sociedades ficticias; 

k) Aquellas personas humanas o jurídicas que hayan incurrido en cualquiera de los 

supuestos detallados como prácticas prohibidas: 
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i.“Soborno o cohecho”: Todo acto u omisión que, en función de su cargo o 
investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario 
a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de 
valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de 
contratación o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen 
en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, 
contratistas o terceros; 

ii.“Extorsión / coacción”: El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o 
a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que 
constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de 
contratación o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el 
objetivo se hubiese o no logrado; 

iii.“Fraude”: La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el 
proceso de contratación o la fase de ejecución, en perjuicio de los 
participantes; 

iv.“Colusión”: Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios 
a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Comprador de los 
beneficios de una competencia libre y abierta; 

v.“Obstrucción”: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información 
o elementos documentales significativos para los análisis, o investigaciones de 
posibles prácticas prohibidas; 

vi.Delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas; 

vii.Trabajo infantil u otras infracciones relacionadas con la trata de personas 
 
Bajo mi responsabilidad, declaro al presentar mi propuesta la inexistencia de amistad manifiesta, 
relación familiar o algún tipo de cercanía personal con la OEI y el Ente requirente. 
 
 

 

 

________________________ ___________________________           _________________________ 
  [Firma]     [Aclaración]    [En calidad de] 
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2.2 LISTA DE PRECIOS 
 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

OEI BUE LPN 29/2021 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 
El que suscribe ……………………………..………………, de documento N° …………………..…, en 
nombre y representación de la Empresa ………………….………………………… con domicilio legal 
en la Calle .....………….……………………………………… N°...……….. de la localidad de 
…………………….......…………….., teléfono N° .........................., fax N° .........................., N° de 
CUIT................................................... y con poder suficiente para obrar en su nombre, según  consta 
en la documentación que se acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones generales,  
particulares y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza los siguientes precios. 
 
Deberá presentarse el monto total incluyendo los impuestos, y un desagregado del monto de dichos 

impuestos: 

a b c d e f g h 

LOTE DESCRIPCION 

Precio 
Cotizado 
(sin incluir 
valores de 

las 
columnas 
d, e, f, g) 

Impuesto 
al Valor 

Agregado 
(IVA) 

Impuestos 
nacionales  

Impuestos 
provinciales 

Impuestos 
municipales 

Precio Total 
Cotizado* 

(c+d+e+f+g) 
ARS 

1 

Plan Director y 

Proyectos 

Ejecutivos para la 

Provisión de Agua 

Potable y 

Desagües 

Cloacales, en el 

Partido de 

Berazategui, 

Provincia de 

Buenos Aires”.  

         

    

 

(*) Los montos detallados en la columna “h” son finales e incluyen todos los costos, impuestos 

directos e indirectos y gastos derivados. 

Los montos cotizados se encuentran expresados en pesos argentinos. 

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales 
 

 

 
________________________ ___________________________           _________________________ 
  [Firma]     [Aclaración]    [En calidad de] 
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2.3 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 
 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

OEI BUE LPN 29/2021 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 

Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación 

referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación complementaria 

 

 

________________________ ___________________________           _________________________ 

  [Firma]     [Aclaración]                    [En calidad de] 

  

Nombre del Trabajo: País 

Personal profesional suministrado por la firma/ entidad (especialización) 

Nombre del Contratante 

Nombre y apellido de un contacto en el organismo contratante: 

Objeto del trabajo: 

Lugar de trabajo Número de meses-
personal 

Duración del trabajo 

Fecha de iniciación: Fecha de terminación: Valor aproximado de los 
servicios (en dólares) 

Nombre de los consultores asociados (si los hubo) 

Nombre de los funcionarios del nivel superior (Personal clave: director/coordinador del 
proyecto, jefe del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas: 

Nombre y apellido de contacto 
 
Teléfono de contacto 

Descripción del proyecto: (ingrese una breve descripción del proyecto, no más de 10 
líneas) 
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2.4 FORMULARIO CURRICULUM VITAE (CV) 
 

Título del Cargo y No. [ej., LÍDER DEL GRUPO] 

Nombre del Profesional: [Indique nombre completo] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

País de Ciudadanía/Residencia [Indique el País] 

Educación: [Haga una lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, 
con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) 
obtenido(s)]  

Historia laboral relevante al trabajo:  

EXPERIENCIA GENERAL [Comenzando con el cargo actual, haga una lista en orden inverso. 
Indique fechas, nombre de la organización empleadora, títulos de los cargos ocupados, tipos de 
actividades realizadas y lugar del trabajo e información de contacto de clientes anteriores y 
entidades laborales con las que se pueda contactar para propósitos de referencias. No se requiere 
incluir empleos pasados que no tengan relevancia al trabajo.] 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA [A los efectos de acreditar la experiencia específica, indique: a) 
breve descripción del trabajo y su vinculación con esta consultoría; b) su fecha de inicio y 
finalización; c) monto de la consultoría (consignar en Pesos Argentinos o en Dólares Americanos); 
d) entidad contratante y organismo financiador (si corresponde); e) posición o cargo ejercido en 
dicha consultoría] 

Periodo Entidad empleadora y su 
cargo/posición. Información 
de contacto para referencias 

País   Resumen de 
actividades 
realizadas 
relevantes al 
Trabajo 

[ej., Mayo 
2005-
presente] 

[ej., Ministerio de ……, 
asesor/consultor de … 

referencias: Tel…………/e-
mail……; Sr. Bbbbbb, vice 
ministro] 

  

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales: 
____________________________________________________________________________ 

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar: _________________ 

__________________________________________________________________________ 

Idoneidad para el Trabajo: 

Tareas detalladas asignadas al Grupo de 
Profesionales del Consultor:  

Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores 
que mejor ilustre la capacidad para 
manejar las Tareas asignadas 

[Haga una lista de todos los 
entregables/tareas en las que participará el 
Experto en ocasión de este servicio de 
Consultoría)] 
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Información de contacto del Profesional: (e-mail…………………., teléfono……………) 
 

Certificación: 

 

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a 
mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en 
caso de que me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí 
descrita podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del Cliente.  

          [día/mes/año] 

 

Nombre del Profesional    Firma      Fecha 

 

          [día/mes/año] 

 

Nombre del Representante   Firma     Fecha 

Autorizado del Consultor  

(El mismo que firma la Propuesta)  

 

 Si  No 

(i)Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia    

(ii) Formé parte del equipo que redactó los términos de referencia para este trabajo 
de servicios de consultoría 

   

(iii) Por la presente declaro que acepto participar exclusivamente con el licitador 
<nombre del licitador> en la licitación de servicios mencionada. Asimismo, declaro 
que, en caso de que la presente oferta sea aceptada, estoy en condiciones y dispuesto 
a trabajar en el período/los período(s) previsto(s) para el puesto para el que se ha 
incluido mi currículum vitae. 

   

(iv) Declaro que no tengo compromiso confirmado como personal clave en ningún 
otro estudio ejecutado por la Dirección Nacional de Preinversión y en ninguna otra 
actividad incompatible con las tareas a desarrollar en el presente estudio por lo que 
se refiere a capacidad y calendario. 

   

 

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para 
[nombre del proyecto y contrato].  Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el 
que he presentado mi CV de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados 
en la Propuesta. 

O  

[Si el CV está firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito] 

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del 
proyecto y contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para 
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incluir su CV y que he obtenido una declaración escrita de dicho profesional en el sentido de que 
estará disponible para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y 
cronograma señalados en la Propuesta. 
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2.5 DECLARACIÓN JURADA: INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 
 

 
PERSONA JURIDICA - DECLARACION JURADA 

 

Marque con una cruz lo que corresponda: 

Alta:   Modificación:   

Fecha de Alta (A completar por OEI)   

Fecha de Modificación (A completar por OEI)   

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en carácter de declaración jurada y asumiendo toda la 
responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, ocultamiento o variación que se verificare, 
que la información contenida en el presente formulario es veraz, exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta 
presentación, comprometiéndose a comunicar de inmediato a la OEI cualquier modificación que se produzca en alguno/s 
o todos los datos aquí consignados, mediante una nueva presentación. Asimismo, autoriza a la OEI a realizar consultas 
de antecedentes comerciales.  

DATOS BASICOS 

CUIT   

Razón Social / Denominación   

Tipo Social (Ej.: S.A./S.R.L)   

Nombre de Fantasía   

Actividad Principal    

Teléfonos / Fax   

Página Web   

Domicilio Real (Calle, Numero, Piso, Depto., Localidad, Provincia, CP)   

Domicilio Legal (Calle, Numero, Piso, Depto., Localidad, Provincia, CP)   

OBJETO 

Objeto que desempeña (de acuerdo al instrumento que acredite la personería jurídica)   

REPRESENTANTE/S LEGAL Y APODERADO (de corresponder) 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, que las personas cuyos datos se detallan 
en la presente solicitud, están habilitadas para contratar, de conformidad con los requisitos del artículo 27 del Decreto 

1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no incurre en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecida en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios.  

Apellido   

Nombres   

Cargo   
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Tipo de Documento   

Nº de Documento   

Fecha de inicio de mandato   

Fecha de finalización de mandato   

  

Apellido   

Nombres   

Cargo   

Tipo de Documento   

Nº de Documento   

Fecha de inicio de mandato   

Fecha de finalización de Mandato   

  

Apellido   

Nombres   

Cargo   

Tipo de Documento   

Nº de Documento   

Fecha de inicio de mandato   

Fecha de finalización de Mandato   

En el supuesto caso de que sea necesario declarar un mayor número de representantes u 
apoderados, deberá imprimir y completar un nuevo ejemplar del presente formulario. 

CONTACTO COMERCIAL 

Apellido   

Nombres   

Cargo   

Teléfonos / Fax   

Correo electrónico   

DATOS DE PRINCIPALES CLIENTES (1) 

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   



OEI BUE LPN 29/2021 
 

Página 65 de 78 

 

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

ACLARACIONES:    

  

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL   

ACLARACIÓN   

CARÁCTER   

LUGAR Y FECHA   

(1) Las referencias aquí consignadas estarán sujetas a confirmación por parte de la OEI  
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2.6 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TRANSFERENCIA BANCARIA 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

DATOS PROVEEDOR 

RAZON SOCIAL: 

DOMICILIO:  

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO: (             ) 

E-MAIL: 
CUIT (11 Dígitos)     _                 _   

 

DATOS CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS / TRANSFERENCIAS: 

TITULAR: 

BANCO: NRO. SUCURSAL: 

TIPO DE CUENTA:  NRO. CUENTA: 
CBU (22 dígitos)                                             

CUIT (Titular de la Cuenta):  
 

    _                 _   

POR MEDIO DE LA PRESENTE, AUTORIZO A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS A REALIZAR EL PAGO EN CUALQUIER CONCEPTO POR VIA BANCARIA, 

CONSIDERANDO ESTE COMO RECIBO DE PAGO, QUEDANDO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

CUALQUIER MODIFICACION QUE EL BANCO REALICE EN MIS DATOS BANCARIOS. 

FIRMA REPRESENTANTE (*) 

ACLARACIÓN: 

EN CALIDAD DE 

TIPO Y NRO DE DOCUMENTO 

FECHA: 
 

Importante: No se aceptarán DDJJ incompletas, con enmiendas ni tachaduras. Caso contrario la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) retendrá los pagos, hasta la correcta recepción de la 

misma, sin excepción alguna.  

Es responsabilidad del proveedor, informar mediante el envío de una nueva DDJJ, cualquier tipo de 

cambio de los datos bancarios. De no recibir dicha documentación la OEI considerará válida la última 

cuenta bancaria registrada 

(*) Se deja constancia que la presente Declaración Jurada ha sido suscripta de puño y letra por el 

Representante, siendo la presente digitalización copia fiel de la original. 
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2.7 FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL OFERENTE 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – OEI BUE LPN 29/2021 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 

INFORMACION DEL LICITANTE 

RAZON SOCIAL:  
  

CUIT/ Identificación Impositiva: 
  

DOMICILIO:  
  

LOCALIDAD:   
  

CÓD.POSTAL: 
  

PROVINCIA:      
  

PAIS:  
  

    

INFORMACION DE CONTACTO 

NOMBRE Y APELLIDO:  
  

E-MAIL: 
  

CARGO: 
  

TELÉFONO FIJO:   
  

CELULAR: 
  

    

FECHA TRANSFERENCIA / DEPÓSITO (*): 
(el comprobante debe adjuntarse junto con el envío de este formulario al momento 
de la compra de pliego a la casilla licitaciones.arg@oei.int) 

NO APLICA  

 
 
 
 
FIRMA REPRESENTANTE:  

 
NOMBRE Y APELLIDO:  

 
EN CALIDAD DE:  

 
TIPO Y Nº DOCUMENTO:  

 
FECHA: 
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2.8 DECLARACIÓN JURADA DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN 

 
 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

OEI BUE LPN 29/2021 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de 29 de 202x 

 

 

El que suscribe [Nombre y Apellido del Representante Legal], con de documento N°[Tipo y Nro 

de documento], en calidad de [Titulo / Cargo], en nombre y representación de la Empresa [Razón 

Social], N° de CUIT[Nro. de CUIT], y con poder suficiente para obrar en su nombre y a efectos de 

participar en el presente proceso licitatorio para la formulación del “Plan Director y Proyectos 

Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, 

Provincia de Buenos Aires”. Declaro no estar ejecutando tres (3) o más contratos a través de la 

Dirección Nacional de Preinversión, independientemente de la fuente de financiamiento. 

Tomando, en este caso, como fecha de finalización del contrato la de aprobación del Informe 

Final. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Firma y aclaración 
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2.9 PLAN DE TRABAJO DE PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE 

 

 

1 Para Expertos Clave, el insumo debe indicarse de manera individual para los cargos que se requieren. 
2 Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilización. Un (1) mes equivale a 22 días laborales 

(facturables). Un día laboral (facturable) no podrá ser menos de ocho (8) horas laborales (facturables). 
3 “Base” significa trabajo en la oficina del país de residencia del profesional. Trabajo de “Campo” significa trabajo 

realizado en el país del Cliente o en cualquier otro país fuera del país de residencia del profesional.  
4 Insumo tiempo completo 
5 Insumo tiempo parcial 
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ANEXO 3. MODELOS 

3.1 MODELO DE CONTRATO 
 

CONVENIO OEI – MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
 ACTA COMPLEMENTARIA N°1 

OEI BUE LPN 29/2021 

 

La ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA, Oficina en Argentina, Organismo Internacional de Cooperación, en 
adelante denominada; “OEI”, cuyo Representante Legal es el Lic. LUIS MARIA SCASSO, D.N.I. 
Nº23.174.305, en su carácter de Director, constituyendo domicilio en la calle Paraguay 1510, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actuando en el marco del Convenio suscripto con el 
Ministerio de Obras Públicas, Acta Complementaria N°1, en adelante; “MINISTERIO”, celebra el 
presente contrato, para  el Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable 
y Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires a través de la 
Licitación OEI BUE LPN 29/2021 .................................................................................................  
La “OEI” por una parte, y por la otra 292929X., C.U.I.T.: 29-29292929-29, representada por el 
Sr/Sra. 2929, DNI N°: 29.29X.29X, en su carácter de 2929, constituyendo domicilio en la calle 
2929, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado; “PRESTADOR”, 
declaran su voluntad de contratar, sujeto a los términos de la Licitación OEI BUE LPN 29/2021, y 
acordando las siguientes cláusulas y condiciones:.......................................................................  
 
CLÁUSULA 1. Objeto: Este contrato tiene como finalidad la 2929x conforme a los documentos, 
oferta y especificaciones tecnicas establecidas en la Licitacion OEI BUE LPN 29/2021, y 
documentos adjuntos.- ..............................................................................................................  
 
CLÁUSULA 2. Vigencia: El presente contrato tendrá una duración de doscientos setenta (270) 
días contados a partir de la adjudicación, 292929 del 2021, y hasta el 2929X de 2021  ..............  
 
CLÁUSULA 3. Valor y forma de pago: La OEI abonará al PRESTADOR por la 2929 convenida, 
la suma total de pesos 292929X con 29/100($ 29X) IVA incluido; Los pagos se realizarán en 
cuatro 45) cuotas de acuerdo al siguiente detalle: 29292929. Los pagos serán abonados en pesos 
argentinos. La aplicación de impuestos ya sean directos o indirectos, de tasas, o de tributos de 
cualquier otra especie correrá por exclusiva cuenta del PRESTADOR ........................................  
 
CLÁUSULA 4. Requisitos para el Pago: Previo a efectuar el pago, la OEI deberá contar con la 
correspondiente acta de certificación emitida por el MINISTERIO. A su vez, el PRESTADOR 
deberá presentar la factura original correspondiente. El PRESTADOR recibirá el/los pagos por 
medio de transferencia bancaria, por lo que deberá completar la correspondiente Declaración 
Jurada ..........................................................................................................................................  
 
CLÁUSULA 5. Requisitos técnicos: El PRESTADOR deberá contar con la infraestructura 
necesaria, con el personal profesional y/o técnico especializado en el ramo, en virtud del tipo de 
bienes solicitados, a fin de garantizar que la adquisición de bienes y/o servicios, objeto del 
presente contrato, sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal 
efecto, comprometiéndose a cumplir con el mismo, para la mejor satisfacción de las pretensiones 
de la OEI y del MINISTERIO ........................................................................................................  
 
CLÁUSULA 6. Defectos, Vicios Ocultos, Vicios Redhibitorios y Garantía de Evicción: El 
PRESTADOR quedará obligado ante la OEI y deberá responder por los defectos, por los vicios 
ocultos en la calidad de los bienes puestos a disposición; por los vicios redhibitorios, 
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considerándose tales: los defectos que hacen que la cosa adquirida sea impropia para su destino, 
por razones estructurales o funcionales, o cuando tales defectos disminuyen su utilidad; también 
responderá por evicción y por cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, en los 
términos señalados en el presente contrato y/o en la legislación aplicable ..................................  
 
CLÁUSULA 7. Ampliación de la Garantía por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad 
del PRESTADOR por los defectos ocultos se extiende por un (1) año, si la cosa adquirida es 
mueble. En este caso, el plazo comenzará a contarse desde que la cosa se hubiere recibido, o 
se hubiere puesto en funcionamiento según corresponda. ...........................................................  
 
CLÁUSULA 8. Obligación de Saneamiento: El PRESTADOR será el sujeto responsable y 
obligado al saneamiento, quedando comprendidas en tal deber, la garantía de evicción y por 
vicios ocultos. La OEI será la acreedora de la obligación de saneamiento, pudiendo optar entre; 
reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios; o reclamar un bien equivalente, 
si este es fungible; o podrá optar por declarar la resolución del contrato .....................................  
 
CLAUSULA 9. Garantías: El PRESTADOR deberá constituir las pólizas que se señalan en el 
Pliego de la Licitación. A los efectos de garantizar el debido cumplimiento de todas sus 
obligaciones, éste deberá entregar una póliza de caución, emitida a favor del MINISTERIO, 
expedida por Compañía Aseguradora y por el monto de 29292929X. Una vez finalizada, de forma 
total, la ejecución del contrato, la garantía será devuelta al PRESTADOR. En caso de rescisión 
anticipada de este contrato, por incumplimientos que le fueran imputables al PRESTADOR, dicho 
monto quedará a disposición del MINISTERIO, en concepto de resarcimiento ............................  
 
CLAUSULA 10. Exclusión de responsabilidad de la OEI: Las partes declaran que el 
PRESTADOR actúa en forma independiente, en todos los órdenes, por lo tanto, el personal que 
se requiera para el cumplimiento del presente contrato, es de su exclusiva responsabilidad, tanto 
en materia salarial, como en cuanto a prestaciones que deba efectuar y en relación a los seguros 
con los que deba contar. La OEI queda liberada de cualquier obligación sobre salarios, 
prestaciones o indemnizaciones a las que, por cualquier motivo, pueda tener derecho el personal 
a cargo del PRESTADOR. Con pleno discernimiento, intención, libertad y habiendo sido 
informado plenamente de las condiciones en que se realizarán las actividades del contrato, el 
PRESTADOR declara que no se considera, para ningún efecto, regido por un contrato laboral, ni 
como funcionario de la OEI, ni le serán aplicables el estatuto y reglamento del personal de la OEI. 
Asimismo, declara que tampoco se considera funcionario, ni empleado del MINISTERIO ...........  
 
CLAUSULA 11. Prohibición de ceder el contrato: El PRESTADOR no podrá ceder el contrato, 
en forma total o parcial, sin la autorización expresa de la OEI quien deberá comunicarla por medio 
fehaciente ....................................................................................................................................  
 
CLÁUSULA 12. Los subcontratos: El PRESTADOR notificará fehacientemente a la OEI 
expresando y detallando por escrito, todos los subcontratos que celebre, en virtud del presente 
instrumento, si no los hubiera especificado oportunamente en su oferta.  Dicha notificación, así 
haya sido incluida en la oferta o efectuada posteriormente, no eximirá al PRESTADOR de ninguna 
de sus responsabilidades u obligaciones contraídas en virtud del Contrato .................................  
 
CLAUSULA 13. Derechos de Patentes: EL PRESTADOR indemnizará a la OEI en caso de 
reclamaciones de terceros, relacionadas con transgresiones de derechos de patente, marca 
registrada o diseño industrial, causadas por la utilización de los bienes, o parte de ellos, en el país 
de Gobierno .................................................................................................................................  
 
CLAUSULA 14. Demoras del PRESTADOR: Si en cualquier momento, durante la ejecución del 
Contrato, el PRESTADOR o su(s) SUB-PRESTADOR(es) se viera(n) en una situación que impida 
el suministro oportuno de los bienes y/o puesta a disposición de los mismos, éste(os) deberá(n) 
notificar a la OEI por escrito, de inmediato y mediante un medio fehaciente, la(s) causa(s) de la 
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demora, su duración posible. La OEI, tan pronto como le sea posible, después de recibir la 
notificación, evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo del suministro, con 
o sin liquidación de daños y perjuicios. En cuyo caso, la prórroga será ratificada por las partes 
mediante enmienda del Contrato. Las demoras del PRESTADOR en el cumplimiento de sus 
obligaciones relativas a entregas, le serán imputables, pudiendo la OEI, liquidar el contrato, con 
la respectiva reparación de daños y perjuicios causados. Salvo, que las partes acuerden una 
prórroga .......................................................................................................................................  
 
CLAUSULA 15. Liquidación Cláusula Penal: Si el PRESTADOR no prestara los servicios 
solicitados, en su totalidad, o en parte, dentro los plazos especificados en el Contrato, de 
conformidad con los Documentos de la Licitación y oferta, la OEI, podrá deducir del precio de 
éste, en concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al 0.5% (cero punto 
cinco por ciento) por día, descontándose  del precio total de los servicios no prestados, o de 
cualquier concepto  que la OEI deba abonar al PRESTADOR  hasta que se haga efectiva entrega 
de éstos. Una vez alcanzado el valor total de la entrega, la OEI podrá considerar resuelto el 
Contrato. ......................................................................................................................................  
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para cada etapa del cronograma, el 
Adjudicatario podrá solicitar, a través de la OEI, una única prórroga de hasta 15 días corridos a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN, debiendo estar debidamente justificada y 
notificada en forma fehaciente. El pedido de prórroga deberá ser realizado en forma fehaciente 
con 15 días corridos de antelación a la fecha prevista en el cronograma, mediante nota dirigida a 
la OEI a fin de que sea remitida a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN. En caso de 
atrasos por parte del Adjudicatario que superen la fecha acordada o la prórroga aprobada este 
deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente al 0,5% del monto total del Contrato 
por cada día de atraso. El monto antes mencionado se devengará a favor del MINISTERIO en 
forma diaria y hasta tanto el Adjudicatario dé estricto cumplimiento al Contrato. .........................  
 
CLAUSULA 16. Alcance del Contrato: El nivel de avance y ejecución contrato estará 
condicionado y supeditado a la efectiva puesta a disposición de los fondos comprometidos 
aprobados en el Acta complementaria 1  .....................................................................................  
 
CLÁUSULA 17. Deberes y Obligaciones de las Partes: ..........................................................  
i) Son obligaciones del PRESTADOR: ......................................................................................  
1. Cumplir de buena fe con el objeto del contrato ........................................................................  
2. Responder por la calidad de los servicios prestados, quedando incluida la obligación de 
saneamiento ................................................................................................................................  
3. Entregar los bienes en el lugar indicado por el encargado de ejercer la supervisión del contrato, 
en los términos y condiciones acordadas .....................................................................................  
4. Informar oportunamente, por medio fehaciente a la OEI sobre los inconvenientes que afecten 
la ejecución del contrato...............................................................................................................  
5. Presentar los informes y brindar los datos que le sean solicitados, dentro del plazo requerido 
al efecto. ......................................................................................................................................  
6. Constituir todas las pólizas que le sean exigidas en el Pliego de la Licitación. .........................  
7. Cumplir con todas las obligaciones fiscales, parafiscales, laborales y de la seguridad social, 
establecidas por la legislación argentina, que guarden relación con este contrato. ......................  
8. Todas las obligaciones propias, inherentes e implícitas a la ejecución del presente Contrato. .  
ii) Son Obligaciones de la OEI: .................................................................................................  
1. Pagar al PRESTADOR el precio acordado, en las condiciones pactadas. ...............................  
2. Verificar el cumplimiento del contrato, por medio de personal asignado a tales efectos, por El 
MINISTERIO.  ..............................................................................................................................  
 
CLÁUSULA 18. Resolución anticipada del contrato: El presente contrato podrá darse por 
terminado anticipadamente en cualquiera de los siguientes supuestos:  ......................................  
1. Por mutuo acuerdo expreso de las partes. ...............................................................................  
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2. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del PRESTADOR, certificada por 
el encargado de ejercer la supervisión.  .......................................................................................  
3. Por muerte del PRESTADOR o disolución de la persona jurídica.  ..........................................  
4. Por imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato.  ..........................................................  
5. Por la finalización del convenio del cual se deriva el presente instrumento, mediante 
comunicación fehaciente emitida por la OEI.  ...............................................................................  
 
CLÁUSULA 19. Solución de controversias: Cualquier divergencia o contienda en la 
interpretación, alcance, aplicación o ejecución del presente contrato incluyendo su resolución o 
la determinación de daños y perjuicios derivados del mismo, será sometida a los Tribunales 
Nacionales en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires ...............  
 
CLÁUSULA 20. Leyes aplicables Jurisdicción: El contrato se interpretará de conformidad con 
las leyes de la República Argentina, debiendo someterse a los Tribunales Federales, con renuncia 
expresa a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder, por cualquier motivo o causa 
derivada de su interpretación y ejecución.  ..................................................................................  
 
CLÁUSULA 29. Comunicaciones y domicilio contractual: Toda solicitud o comunicación que 
las partes deban dirigirse en virtud del presente Contrato, se efectuará por escrito de manera 
fehaciente en los domicilios constituidos por ellasen el presente. ................................................  
 
CLÁUSULA 22. Liquidación: El presente Contrato se entenderá como finalizado, una vez 
cancelado el valor total del mismo, contando con la respectiva certificación de cumplimiento, 
expedida por el MINISTERIO, mediante la cual, las partes, se declaran conformes en todo 
concepto ......................................................................................................................................  
 
CLÁUSULA 23. Privilegios e inmunidades de la OEI: Los acuerdos establecidos en el presente 
contrato, o los relativos a él, no podrán ser entendidos o interpretados como renuncia a ninguno 
de los privilegios e inmunidades de los cuales goza la OEI, consagrados en el Acuerdo de Sede 
Ley Nº 23.579 de la República Argentina, y demás disposiciones concordantes y 
complementarias. Por tal motivo, el presente Contrato se regulará por los reglamentos y 
procedimientos de la OEI .............................................................................................................  
 
CLÁUSULA 24. Otras obligaciones: Las partes pactan de común acuerdo lo siguiente:  .........  
1. Los documentos adjuntos al presente contrato se considerarán parte integrante del mismo, 
tales como; el Pliego de Bases y Condiciones y la correspondiente Oferta presentada por el 
PRESTADOR ...............................................................................................................................  
2. Los derechos y obligaciones, de ambas partes, serán los estipulados en el presente documento 
y cualquier modificación a los mismos se hará expresamente, por escrito.  .................................  
 
CLÁUSULA 25. Modificaciones del contrato: Toda variación o modificación de las condiciones 
del Contrato, sólo se efectuará mediante enmienda debidamente justificada en forma escrita y 
firmada por las partes ..................................................................................................................  
 
CLÁUSULA 26. Deber de confidencialidad del PRESTADOR y protección de datos: El 
PRESTADOR se compromete a cumplir estrictamente las normas sobre “secreto estadístico” y 
“confidencialidad de la información”, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, 
en cumplimiento de lo establecido por el Acta Complementaria Nº1. Este deber de 
confidencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o 
resolución del presente contrato, haciéndose responsable el contratado de los daños y perjuicios 
que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. De conformidad con lo 
establecido en la normativa europea sobre protección de datos vigente, en el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, los datos personales 
aportados por EL PRESTADOR podrán ser también tratados por la Secretaría General de la OEI 
con domicilio en Madrid (España) en C/ Bravo Murillo, 38 (CP 28015) con la finalidad de justificar 
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el gasto y cumpliendo con lo dispuesto en la normativa señalada. Este tratamiento se realiza a 
través de los datos del contrato que se suben a la plataforma de gestión de proyectos de la OEI y 
al sistema de planificación de recursos empresariales de la OEI (ERP), cuyos servidores se 
encuentran alojados en territorio de la Unión Europea, y a los cuales tendrán únicamente acceso 
las personas autorizadas por la Secretaría General. Este tratamiento se realizará exclusivamente 
para la ejecución del contrato y los datos se conservarán el tiempo legalmente previsto para fines 
de archivo y auditoría. No se comunicarán dichos datos a terceros, salvo por obligación legal. Se 
informa al interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en 
cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se tendrá que proceder a la rescisión del 
contrato en los términos expuestos en el mismo puesto que el tratamiento de datos es 
imprescindible para la ejecución del contrato. Del mismo modo EL PRESTADOR también podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de 
limitación u oposición al tratamiento a través de la dirección de correo 
electrónico: proteccion.datos@oei.int, acreditando debidamente su identidad. En cualquier 
situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) .........................................................................................................................  
 
CLAUSULA 27. Perfeccionamiento: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento 
de:  ...............................................................................................................................................  
1. La firma de las partes ...............................................................................................................  
2. La presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. ................................................  
 
Previa lectura y ratificación de las partes, en prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares, 
de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del 
mes de 2929X de 2029. ...............................................................................................................  
 
 
 
……………………………………………………  ………………………………………. 
             FIRMA “EL PRESTADOR”        FIRMA “OEI” 

 

ACLARACION………………………………………..….   Sello: 

DNI: ………………………………………………………. 

EN CALIDAD DE………………................................... 
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3.2 MODELO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS 

3.2.1 MODELO DE PÓLIZAS DE SEGURO DE CAUCIÓN:  
[GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / CUMPLIMIENTO DE CONTRATO] 

 

La póliza de seguro de caución deberá ajustarse a los modelos aprobados por Resolución N° 

17047 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las condiciones generales y 

particulares, deberán ajustarse a dicho modelo SIN EXCEPCIÓN. 

 

PÓLIZA Nº [indicar el número] 

 

CONDICIONES PARTICULARES  

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL ASEGURADOR, con 

domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de garante solidario, con renuncia a los beneficios 

de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta póliza 

y a las particulares que seguidamente se detallan, asegura a:292929X, CUIT: 292929. EL 

ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Asegurado] el pago de hasta la suma de 

[indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el nombre del Licitante] EL 

TOMADOR, con domicilio en 292929 por afectación de la garantía que, de acuerdo a la ley, las 

bases de licitación y el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se 

indica en las Condiciones Generales integrantes de esta póliza.  

El ASEGURADOR se obliga a cubrir hasta el importe total de la garantía que se exija, y mantener 

su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.  

 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Licitación OEI BUE LPN 29/2021, 29292929X.  

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta]hasta la extinción 

de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre. Las cláusulas y anexos que 

seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las Condiciones Particulares, forman parte 

integrante de la presente póliza.  

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el domicilio]  

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza] Por y en nombre de la Compañía Aseguradora: 

(Firma) (Nombre y cargo) ______________________  

 

Fecha: ______________________ 

En calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada]  

[Sello de la Compañía Aseguradora] 

 

Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de 

seguro de caución.  

 

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución Nº 

17047)” [En el caso de pólizas emitidas por empresas argentinas]  
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3.2.2 MODELO DE GARANTÍAS BANCARIAS:  
[MANTENIMIENTO DE OFERTA] 

 
[El banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas] 

________________________________________ [indicar el Nombre del banco, y la dirección de 

la sucursal que emite la garantía]  

  

Beneficiario: Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación la Ciencia y la 

Cultura, CUIT: 30-69115712-8 

Fecha: [indicar la fecha]  

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. _____________ [indicar el número de 

Garantía] 

 

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) 

les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante 

denominada “la oferta”) para la ejecución del contrato2929292929292929X bajo el llamado a 

Licitación No. OEI BUE LPN 29/2021 (“el llamado”). Así mismo, entendemos que, de acuerdo con 

sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha oferta. A solicitud del 

Oferente, nosotros [indicar el nombre del banco]por medio de la presente Garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 

[indicar la cifra en números expresada en la moneda del país del Comprador o su equivalente en 

una moneda internacional de libre convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en 

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita 

que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 

condiciones de la oferta, porque el Oferente: (a) ha retirado su oferta durante el período de validez 

establecido por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o (b) si después de haber 

sido notificados por el Comprador de la aceptación de su oferta dentro del período de validez de 

la oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período 

prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el 

Contrato, si corresponde, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento 

de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. Esta Garantía expirará (a) en el caso del 

Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado 

por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del 

Oferente, o (b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los 

siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente 

indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido treinta días después de la 

expiración de la oferta. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá 

recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

___________________________________ [Firma(s)] 

 

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE ………………………………………………  

  

NOMBRE DEL BANCO O DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA……………… 

 

DIRECCIÓN………………………………………………………………………… 
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3.2.3 MODELO DE GARANTÍAS BANCARIAS:  
[CUMPLIMIENTO DE CONTRATO] 

 
[El banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas] 

 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año)] 
LPN No. y Título: OEI BUE LPN 29/2021“29292929292929X” 
 
Sucursal del banco u oficina [nombre completo del Garante]  

Beneficiario: 29292929292929292929, CUIT: 292929292929 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía] 
 
Se nos ha informado que [nombre completo del PROVEEDOR] (en adelante denominado “el 
PROVEEDOR”) ha sido adjudicado en la Licitación OEI BUE LPN 29/2021, fecha [indicar día, y 
mes] de [indicar año] con ustedes, para el suministro de “29292929292929” (en adelante 
denominado “el Contrato”). Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones de la 
licitación y el Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento del mismo. A solicitud del 
PROVEEDOR, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a 
pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) suma(s) en cifras y en 

palabras]contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, 
manifestando que el PROVEEDOR está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 
sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten 
las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella. Esta garantía expirará a 
más tardar el [indicar el número] día de [indicar el mes de [indicar el año], y cualquier reclamación 
de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa 
fecha. El banco deberá insertar la suma establecida en el Contrato y denominada como se 
establece en el mismo, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre 
convertibilidad aceptable al Beneficiario. 
 
La presente garantía regirá desde la 00 hora del día [indicar la fecha de la firma del contrato] hasta 
la extinción de las obligaciones del PROVEEDOR cuyo cumplimiento cubre [Firmas de los 
representantes autorizados del banco y del PROVEEDOR] 

 
 
FIRMA Y SELLO DEL GARANTE ………………………………………………  

  

NOMBRE DEL BANCO O DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA……………… 

 

DIRECCIÓN………………………………………………………………………… 

 

FECHA……………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES 
DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR 

 

Tipo de 
Documentación 

Descripción 

Legal 

Sociedad Anónima (S.A.): 

- Estatuto Social, con sus eventuales modificaciones. (Copia certificada) 

- Acta de designación de representante legal. (Acta de Asamblea de designación de 
Directores y Actas de Directorio de distribución de cargos en la que se nombra 
Presidente) - (Copia certificada) 

- Composición accionaria y distribución de acciones. 

- Apoderados: Cuando la Sociedad resuelva hacerse representar por un apoderado, 
deberá acompañar el instrumento que acredite tal carácter y facultades suficientes. 
(Copia certificada) 

- Copia del DNI del firmante, suscripto en original por el mismo. (Presidente, y 
apoderado en caso de corresponder) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): 

- Contrato Social, con sus eventuales modificaciones y/o cesión de cuotas. (Copia 
certificada) 

- Acta de Reunión Socios, designación de Gerentes, en caso de corresponder. (Copia 
certificada) 

- Apoderados: Cuando la Sociedad resuelva hacerse representar por un apoderado, 
deberá acompañar el instrumento que acredite tal carácter y facultades suficientes. 
(Copia certificada) 

- Copia del DNI del firmante, suscripto en original por el mismo. (Gerente/s, y 
apoderado en caso de corresponder) 

Sociedades de Hecho: 

- Copia del DNI de cada uno de los socios o titular, según corresponda, suscripta en 
original por su titular. 

Otras (UTE / Consorcio): 

- De acuerdo a la indicado en la CGL 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales de la Licitación (CGL) 

Económica 
Financiera 

S.A., S.R.L. u Otras, en caso de corresponder: 

- Últimos tres (3) Balances General firmados, auditados y certificados ante la 
autoridad que corresponda.  (Copia simple suscripta en cada foja por Representante 
Legal) 

Impositiva 

S.A., S.R.L, u otras: 

- Copia de Constancia de Inscripción en AFIP, inicialada en todas sus fojas. (Suscripta 
por Representante Legal) 

- Copia de constancia de Inscripción a Ingresos Brutos, Convenio Multilateral o 
exenciones en caso de tenerlas. (Suscripta por Representante Legal). 

Carta de 
Presentación 

Nota de presentación haciendo mención a Reseña Histórica. Inicios, desarrollo del 
negocio, principales clientes, principales proveedores. Tendencia y/o concentración 
de la actividad. Actividad en la actualidad y perspectivas para el futuro. 

FORMULARIO deberá presentar la documentación junto con el Formulario 2.5 

 
 
Se deberá presentar la documentación que corresponda de acuerdo al tipo societario, las 
enunciadas en este apartado no son limitantes para otros tipos societarios. 


