
 
OEI BUE LPN 01/2023 

OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL CORO 

POLIFÓNICO NACIONAL DE CIEGOS "CARLOS ROBERTO LARRIMBE" 

ENMIENDA N°3 

DONDE DICE: 

E - ANEXOS – OBRAS, ANEXO 1. REQUISITOS DE LAS OBRAS. 

1.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS – PLAZO DE ENTREGA:  

LOTE ITEM DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

LUGAR DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

1 

1 TAREAS PRELIMINARES 

Hasta el 30/06/2023 

(*) 

CORO 

POLIFÓNICO 

NACIONAL DE 

CIEGOS – Austria 

2561, CABA 

2 

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN 

VALOR DE FACHADA Y 

COMPONENTES 

3 TRATAMIENTO DE ORNATOS 

4 CONSOLIDACIÓN DE BALCONES 

5 IMPERMEABILIZACIÓN 

6 TRATAMIENTO DE HERRERÍAS 

7 
CARPINTERIAS DE MADERA Y 

CORTINAS DE ENROLLAR 

8 VARIOS 

(*)El plazo de ejecución de las obras deberá finalizar el 30/06/2023. Para la fecha indicada la obra debe 

contar con el Acta de Recepción definitiva emitida por el ente requirente. La extensión del plazo de ejecución 

de la obra está supeditado a una ampliación de la vigencia del Acta Complementaria N.º 3 Tripartita (OEI 

MC MOP) - CONVE-2021-42863120-APN-SGA#MOP - Puesta en valor de Edificios Culturales y la OEI.   

DEBE DECIR: 

 

LOTE ITEM DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

LUGAR DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

1 

1 TAREAS PRELIMINARES 

Hasta el 15/09/2023 

(*) 

CORO 

POLIFÓNICO 

NACIONAL DE 

CIEGOS – Austria 

2561, CABA 

2 

MANTENIMIENTO Y PUESTA EN 

VALOR DE FACHADA Y 

COMPONENTES 

3 TRATAMIENTO DE ORNATOS 

4 CONSOLIDACIÓN DE BALCONES 

5 IMPERMEABILIZACIÓN 
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(*)El plazo de ejecución de las obras deberá finalizar el 15/09/2023. Para la fecha indicada la obra debe 

contar con el Acta de Recepción definitiva emitida por el ente requirente. La extensión del plazo de ejecución 

de la obra está supeditado a  la vigencia del Acta Complementaria N.º 3 Tripartita (OEI MC MOP) - CONVE-

2021-42863120-APN-SGA#MOP - Puesta en valor de Edificios Culturales y la OEI, la cual no podrá 

extenderse mas allá del 15/09/2023.- 

 

6 TRATAMIENTO DE HERRERÍAS 

7 
CARPINTERIAS DE MADERA Y 

CORTINAS DE ENROLLAR 

8 VARIOS 


